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PRÉFACE 
Cette petite étude n'a pas l'intention de résoudre un problème,  ni,  encore moins, 
la prétention d'élaborer une doctrine. Le problème du sous-développement comporte 
non pas une, mais une multitude de solutions.  Quant à la docfrine,  je dirai, après 
J.  K.  Galbraith,  «que  l'on  dispose  maintenant  de  normes  de  développement  et 
d'hypothèses sur la nature du processus de croissance économique,  dont beaucoup 
sont d'un grand raffinement  mathématique et quelques-unes  parfaitement incom-
préhensibles ». 
Reprenant à mon compte la réflexion bien connue (( il n'y a pas de maladie, il n'y a que 
des malades )),  je dirai qu'il n'y a pas de sous-développement, il y a des pays sous-
développés.  Chacun  pose  un  problème  original.  D'où la vanité  des  ordonnances 
types, des solutions préfabriquées. 
La sagesse, en matière de sous-développement, est d'abord faite d'humilité.-Il faut 
avoir le courage de ·ne pas être trop intelligent et de s'en tenir à des choses simples. 
Les pays sous-développés ont deux avantages sur les pays industrialisés : ils partent 
de zéro  ou  presque; ils peuvent profiter des expériences réalisées par ces  derniers. 
Mais  leur appliquer purement et simplement les  méthodes de  calcul,  les  procédés 
d'analyse, les doctrines de développement adoptées par ces derniers est une vue de 
l'esprit qui ne  peut conduire  qu'à des  erreurs irréparables.  L'imitation peut être 
intelligente et la simplicité n'est pas forcément, n'est pas toujours, signe d'indigence. 
C'est avec cette disposition  d'esprit,  faite de modestie,  de lucidité et de réalisme, 
que je conseille de  lire cette étude. A cette condition seulement, on pourra en tirer 
quelque profit. 
Jacques FERRANDI, 
directeur du Fonds européen 
de développement 
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1: INTRODUCTION 
Le problème du choix et de la consistance des critères 
utilisés  pour  apprécier  les  projets  d'investissements 
se  pose  à  tous  les  organismes  nationaux  ou  inter-
nationaux  dispensant  une  aide  financière  aux  pays 
en voie  de  développement.  La plupart de ces  orga-
nismes ont établi des règles  plus ou  moins élaborées 
pour juger ces projets. 
L'action du Fonds européen de  développement a  eu 
jusqu'à présent pour cadre général, en ce qui concerne 
la  consistance  matérielle  des  projets,  le  règlement 
n °  7  de la Commission  (Journal officiel des  Commu-
nautés  ,européennes  du  25  février  1959)  fixant  la 
·composition  des  dossiers  à  établir  par  les  États 
associés et reproduit dans l'annexe I. 
Ce  règlement,  qui est d'ailleurs en cours de révision 
actuellement,  établit  également  quelques  prin~ipes 
de  base  à  respecter  pour  l'admission  des  projets. 
Ainsi,  «la Commission considère l'influence que peut 
exercer  le  projet  sur le  développement  économique 
et social du pays ou territoire et en  particulier sur 
le niveau de vie des populations locales, et les garanties 
de bonne fin  du projet. )}  (art. 24) 
<<'La Commission apprécie notamment : 
- l'acuité et l'urgence des besoins que le  projet vise 
à satisfaire; 
-les charges  récurrentes  qui  résulteront  pour  le 
pays  ou territoire  de  la mise  en  service  de  l'équi-
pement  projeté et les  moyens  dont  il  dispose  pour 
y faire face; 
-dans le cas d'investissements productifs, la renta-
bilité  escomptée  de  l'équipement  projeté,  et,  le  cas 
échéant,  les  débouchés  ouverts  aux  nouvelles  pro-
duètions; 
-la  contribution que cet équipement peut apporter 
à l'élévation du pouvoir d'achat des populations ainsi 
qu'à la  création  et  à  la  mobilisation  de  l'épargne 
locale; 
-les moyens  de  réalisation  technique  à  envisager 
et  leur  adaptation  aux  conditions  économiques  et 
sociales du pays ou territoire; 
--les  conditions  dans  lesquelles  pourraient  être 
réalisés  les  investissements  complémentaires  néces-
saires ou utiles à la pleine efficacité de  l'équipement 
envisagé; 
.._ l'importance  probable  des  autres  investissements 
privés induits; 
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-l'effet probable du projet sur l'équilibre économique 
général ainsi que sur la balance des paiements du pays 
ou territoire; 
- l'influence du projet sur les réalisations effectuées 
ou envisagées dans les autres pays et territoires, et la 
contribution qu'il peut apporter à un développement 
économique concerté et rationnel de la zone géogra-
phique considérée.)} (art. 25) 
En outre, une publication de la Commission, intitulée 
<<Fonds  européen  de  développement  pour  les  pays 
et  territoires d'outre-mer- But et fonctionnement)) 
indique : (p.  5) 
<< En général, une priorité sera accordée aux opérations 
ayant une répercussion directe et rapide sur le niveau 
de  vie  des  population~  autochtones.  Cependant,  le 
développement  risque  de  présenter  à  la  longue  de 
graves distorsions et d'être freiné si l'on ne veille pas 
à  promouvoir  aussi  les  facteurs  qui  conditionnent 
l'expànsion de manière indirecte ou à long terme  ... 
L'analyse des projets amène généralement à accorder 
une première urgence aux opérations qui auront pour 
effet  de remédier aux déséquilibres existant dans les 
structures économiques et sociales,  de  supprimer les 
goulots d'étranglement et autres obstacles au dévelop...; 
pement ou de contribuer à la valorisation de ressources. 
potentielles  ... 
L'aide du Fonds pourra être particulièrement efficace 
en  s'appliquant,  dans  un  programme  de  dévelop-
pement, aux points où elle suscitera l'action d'autres 
facteurs  de  progrès  et  où elle  permettra  leur  mise 
en œuvre dans d'autres parties du programme. )} 
A l'intérieur de ce cadre général une assez large liberté 
était  laissée  tant  aux  services  chargés  d'établir les 
dossiers  qu'aux  fonctionnaires  compétents  du  FED 
pour justifier la valeur du projet. C'est ainsi qu'en ce 
qui  concerne  le  sous-dossier  économique,  les  points 
susceptibles  de  justifier  l'intervention  du  FED  se 
rattachent à ce  que le règlement n° 7 appelle <<effets 
probables  de  l'équipement  nouveau)}  (comptes 
d'exploitation  prévisionnels,  effets  sur  le  revenu 
individuel, sur l'emploi,  sur la production intérieure 
et  sur  le  commerce  extérieur).  Les  effets  de  cette 
latitude laissée  aux fonctionnaires  chargés  d'étudier 
les  dossiers  ont  été  principalement  que  les  critères 
employés ont été nombreux et variés, en ce qui concerne 
la formulation de l'appréciation portée sur les projets 
économiques, celle portée sur les projets sociaux étant 
'l' \  '• 
:.,, 
•.t 
t 
Ï' 
·r 
1  '  ' 
;  1 
''·  _,  '  "  '' f.,  Ji 
1',  •' 
'' 
. nécessairement  encore  plus  complexe  pour  deux 
raisons.  D'une  part,  elle  repose  le  plus  souvent  sur 
des ~léments  qualitatifs, plutôt que quantitatifs, ce qui 
a  pour conséquence la grande part faite à la subjec: 
tivité dans l'examen du projet; d'autre part, parmi 
ces  facteurs  qualitatifs,  se  trouve  fréquemment  un 
appel  à  des  considérations  humanitaires  qu'il  est 
difficile de négliger. 
On peut cependant tenter, à  travers la  diversit~ des 
. problèmes  posés,  de  distinguer  les  ~an~es  h~es 
.. autour  desquelles  s'organise  ou  devrait  s organiser 
l'appréciation  des  projets  tant  économiques.  que 
sociaux.  L'utilité  d'une  rationalisation  des  cntères 
d'appréciation employés dans les d?cuments du ~ED 
est en effet triple. Sur le plan pratique, cette ratiOna-
lisation permet une utilisation rapide des propositions 
de  financement  quelle  qu'en  soit  l'origine.  Ensuite, 
elle permet de comparer différents projets d'investis-
sement  dans  un  même  pays,  et  d'avoir  ainsi  une 
certaine  base  de  référence.  Enfin,  si  la  diversité 
. géographique existant entre les différents pays as~ociés 
rend aléatoire toute recherche de  comparaison mter-
nationale,  l'emploi  de  critères  uniformes  permet  au 
moins  de  faire  ressortir  les  divergences  entre  les 
résultats  à  attendre  d'une  même  action  et  oblige 
à  en fournir l'explication. Cependant, le  fait que des 
critères  semblables  appliqués  à  différents  pays  ne 
conduisent  pas  à  des  ·résultats  comparables  fait 
ressortir les limites à  attendre de l'utilisation de  ces 
critères,  limites  qui  s'expliquent  fréquemment  par 
le  manque  de  données  statistiques.  Enfin,  il  faut 
remarquer que le but des critères d'appréciation n'est 
pas de permettre un  choix  entre  différents  investis-
sements possibles,  choix qui est de la responsabilité 
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·du gouvernement intéressé.  Il s'agit  bien  plutôt de 
l'appréciation de projets particuliers permettant à qui 
que ce soit de conti'ôler la justification de leirr finan-
cement et la valeur des conditions de fonctionnement 
prévues pour le projet. 
Le fait  que,  durant la première convention  d'appl~­
cation,  des  projets d'investissement aient été retirés· 
par les  gouvernements des  pays associés  ou n'aient 
pas été retenus par les  services  du FED (1)  montre 
que les décisions de financement ont été prises· après 
étude détaillée des projets, seuls ceux dont le succès 
ou  l'influence  bénéfique  sur  la  vie  économique  ou 
sociale du pays semblaient certains devant être  retenu~. 
Il  ne s'agit pas ici de modifier cette politique d'appré-
ciation des projets. La présente étude se veut unique- / 
ment méthodologique. Elle ne prétend pas contester la  ' 
valeur intrinsèque des  propositions  de  financement 
rédigées antérieurement, mais elle désire contribuer à 
préciser leur forme, à unifier leur présentation de façon 
à ce que les mêmes critères définis de même façon soient 
utilisés. Elle propose donc, se  fondant sur une étude 
des  divers  critères possibles, l'utilisation et éventuel- · 
lement l'aménagement de certains, d'entre eux  .. 
A  partir  de  cette  réflexion  fondée  sur  le  passé,  il 
devrait  être  possible  de  définir  une  base  de travail 
pour  l'établissement  des  décisions  du  • deuxièm_e 
fonds)), 
(1)  A  la date du  29  février  1964,  352  projets  (représentant 
63.2, 9 millions d'unités de compte) présentés pour financement 
à  la Commission  avaient été soit définitivement retirés par 
les  gouvernements  intéressés,  soit  retirés  et  présentés  à 
nouveau après transformations, ou n'avaient pas été retenus 
par les services du FED. 
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,PREMIÈRE  PARTIE 
~/ 
LES  CRITÈRES  POSSIBLES 
En matière d'appréciation de projets d'investissement, 
'l'application  d'un  <<critère  idéal>>  unique  par  genre 
de projets se révèle impossible. En effet, on se heurte 
d'une part à l'insuffisance des données de base (manque 
de  statistiques,  prévisions  difficiles)  qui  entraîne  la 
quasi-impossibilité du calcul précis,  et, d'autre part, 
au fait que très souvent les conséquences bénéfiques 
de  l'investissement  ne  sont  pas  chiffrables.  Il  faut 
y  ajouter que, comme on l'a déjà souligné,  les diffé-
rences  de  conditions  entre  les  pays  influent  sur  le 
genre d'intervention nécessaire et donc sa rentabilité. 
Il ne s'agit pas seulement  ici,  en  effet,  de  résultats 
qui vadent dans Yapplication d'un même critère, mais 
d'une telle difficulté dans la comparaison d'un pays 
à  l'autre  que  la  divergence  des  résultats  équivaut 
pratiquement à  une différence de nature et non plus 
seulement de degré.  C'est ainsi que le  climat impose 
tantôt une route en terre, tantôt une route empierrée, 
qae le coût des réalisations par exemple pour une route 
en terre peut varier de 40 000 FF à 200 000 FF par ki-
lomètre, que l'entretien de cette même route varie de 
1 000 à  4 500 FF au kilomètre et enfin que le coût des 
transports  peut  aller  de  0,20  à  0,50  FF  la  tonne/ 
kilomètre. Pour une route bitumée, le coût de la réali-
sation s'étend de  120 000 FF à  300 000 FF au kilo-
,  mètre; l'entretien de  3 000 à  8 000 FF au kilomètre, 
et le coût de transport de 0,10 à 0,25 FF au kilomètre 
,  (renseignements tirés de  P. Bourrières :  <<  L'économie 
des  transports  dans  les  programmes  de  dévelop-
pement >>,  pp. 98 et 99). De là vient qu'une économie 
· sur le  coût de transport,  jugée satisfaisante dans tel 
pays où  les  conditions  de  communication  sont  très 
difficiles,· ne saurait être admise dans un autre pays 
aux conditions plus favorables. 
On  peut donc se demander s'il est possible de déter-
miner  des  critères  valables  dans  tons  les  pays,  et 
uniformes.  Une  première  solution  consisterait  à 
adopter ceux qui font l'objet du minimum de diver-
gences  :  par  exemple,  l'économie  sur  le  coût  des 
transports  pour  les  routes.  Cependant,  ce  serait 
sacrifier  d'autres  aspects  plus  généraux  et  plus 
importants de l'appréciation des projets. On est donc 
amené à  examiner l'ensemble  des  différents  critères 
, possibles. Ces critères sont, d'une part, ceux qui sont 
proposés  par la  doctrine  êconomique,  d'autre  part, 
ceux qui sont effectivement utilisés par les principales 
organisations de coopération financière,  telles l'orga-
nisation américaine AID, les Nations unies, le FIDES, 
le FAC ou la Banque internationale. 
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ÉTUDE  D'ENSEMBLE 
1.  CRITÈRES  PROPOSÉS 
PAR  LA  DOCTRINE  ÉCONOMIQUE 
La doctrine économique propose de nombreux critères 
théoriques sur  lesquels  des  précisions  (ainsi  que les 
formules  utilisées)  sont  données  dans  l'annexe  II. 
On en indiquera ici uniquement les principes les plus 
importants. 
A.  M.  Hosmalin  (<<Investissements,  rentabilité  et 
progrès technique >>,  p.  79)  déclare : <<Des  arguments 
de principe s'opposent à ce que l'on mesure à l'échelle 
globale  la  rentabilité  d'un  investissement  ~n terme 
de rendement sur un capital monétaire.>> Les nécessités 
de l'action obligeant cependant à calculer la rentabilité, 
le  même  auteur  propose  trois  critères  principaux 
(op. cit., pp. 161  à  170):  · 
-charge totale minimum (<<Comparaison entre coûts 
totaux  moyens  sur  une  base annuelle,  évalués pour 
l'équipement  actuellement  en  service  et  pour  le 
nouveau  modèle  dont  on  envisage  l'introduction.>> 
Une  autre  formule  consiste  à  comparer  «  le  coût 
unitaire>> du produit avant et après l'investissement); 
- règle  du taux minimum de rendement qui est le 
rapport entre l'économie annuelle sur les frais d'exploi-
tation  réalisée  grâce  à  l'investissement et la charge 
annuelle en capital entraînée par cet équipement; 
- règle de la période maximum de remboursement : 
il s'agit d'une comparaison entre la période nécessaire 
au remboursement de  l'investissement par économie 
sur  les  charges  annuelles  et  une  période  variable 
<<maximum  ou  exigée>>  de  remboursement.  (Voir 
annexe II, sous I) 
B.  M. Massé propose (<<Le choix des investissements», 
pp.  201  et  ss.)  des  formules  plus  élaborées  pour 
l'appréciation  des  projets.  La première est celle  du 
bénéfice  total actualisé  qui peut  être comparé à  la 
situation  précédant  l'investissement  :  cette  formule 
serait  peut-être  la  plus  satisfaisante  pour  l'esprit, 
à  condition de pouvoir évaluer de façon  précise tous 
les éléments entrant en jeu, ce qui constitue justement 
la difficulté majeure. La seconde est celle du taux de 
rentabilité qu'il définit de la façon suivante : <<  Le taux 
de rentabilité d'une opération d'investissement est égal 
au  taux  d'actualisation  qui  annule  son  bénéfice 
actualisé. >> 
C.  M. Higgins (<<Economie  development-Prin~iples, 
problems and policies »)propose de baser l'appréciation 
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des projets sur des critères inspirés de ceux qui ont été 
appliqués par les Philippines pour le plan quinquennal 
de développement. Ces  critères concernent cependant 
principalement  les  projets  industriels  et  n'auraient 
donc pas de place ici,  si  ce  n'était pour un'  élément 
intéressant  appelé  <<facteur  d'essentialité )>  qui  est 
déterminé par: 
a)  l'importance économique du produit, soit comme 
produit  d'exportation,  soit  comme  bien  de  consom-
mation intérieure; 
b)  l'origine des matières premières et des fournitures 
utilisées; 
c) l'origine du gros équipement; 
d) l'origine  et  la  nationalité  des  capitaux  (voir 
annexe II, sous II). 
D.  M.  Tinbergen  cherche  à  établir  une  <<méthode 
uniforme  d'estimation  des  projets  présentés  par  les 
divers bureaux d'études de l'administration  ...  Il est 
certain qu'une estimation parfaitement uniforme sera 
presque  impossible,  surtout  lorsqu'il  sera  question 
des aspects non mesurables.  Il sera toujours difficile 
de  comparer les  avantages d'une centrale  électrique 
avec  ceux  d'un  hôpital  ou  d'une  école...  Il n'est 
possible  de  chercher à  atteindre l'unité qu'en ce  qui 
concerne  les  aspects  mesurables du sujet ))  (<<  Planifi-
cation du développement)>, p. 29). 
Cette comparaison des aspects mesurables des projets 
doit,  pour  M.  Tinbergen  porter  principalement  sur 
la contribution que ces projets apportent au<< bien-être 
du pays, présent et futur)), C'est le test du <<bien-être 
national)).  Plusieurs  facteurs  composent  ce  test  : 
augmentation  de  la  production  ou  des  possibilités 
de  consommation  nationale,  complémentarité  des 
projets avec d'autres (en particulier pour les voies de 
-communication  à  la  construction  desquelles  est 
subordonnée la réalisation de projets d'aménagements 
agricoles ou industriels), emploi de<< ressources rares)). 
En outre, Tinbergen estime que l'utilisation dans les 
calculs des prix du marché peut être une cause d'erreur, 
car ils  ne reflètent pas toujours les  <<  valeurs intrin-
sèques)>  :  il conviendrait donc  de  les  remplacer par 
des  <<prix  de  référence))  qui  seraient  ceux  que  l'on 
obtiendrait <<  si (i)  le modèle d'investissement dont on 
discute était actuellement mis à  exécution, et (ii)  si 
l'équilibre existait sur les  marchés)>  (op.  cit., p.  37). 
Cette deuxième condition, qui serait la moins difficile 
à  calculer et la plus importante, correspond à  l'exis-
tence  dans  les  pays  en  voie  de  développement  de 
<<déséquilibres  fondamentaux)>.  En  particulier,  l'un 
de  ces  déséquilibres  est  constitué  par  le  chômage 
généralisé  qui  fait  que  <<la  valeur intrinsèque  de  la 
main-d'œuvre  est  si  basse  que  les  salaires  corres-
pondants seraient souvent synonymes de famine. C'est 
pourquoi  les  syndicats  ouvriers  sont  à  même,  dans 
un certain nombre de cas, d'élever les salaires au-dessus 
de ce qui serait un<< niveau d'équilibre)). Cette situation 
anormale  est  due  en  grande  partie  à  la  rareté  du 
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capital; et  il  n'est  possible  d'y mettre  fin  que  par 
l'établissement  d'une  balance  meilleure  entre  la 
population et le capital» (op. cit., pp. 70 et 71 ). L'appli--
cation des prix de référence permettrait ainsi d'obtenir 
<<une meilleure vue d'ensemble des conséquences réelles 
pour  l'ensemble  de  l'économie  de  certains  investis-
sements )>  (ibidem). 
L'appréciation  d'un  projet  donné  pourrait  alors  se 
faire  en  comparant  ses  conséquences  réelles  pour 
l'économie  nationale  avec  la  situation  actuelle  ou 
celle  résultant  d'autres  investissements  possibles._ 
Il s'agit encme ici,  au fond,  d'un critère de bénéfice\ . 
actualisé maximum, mais défini de façon plus extensive·  '\ · 
puisque le  <<bénéfice)) est étendu au pays tout entier, 
d'une  part,  et,  d'autre  part,  qu'il est  calculé  grâce, 
à l'application des prix d'équilibre. 
2.  CRITÈRES  UTILISÉS 
PAR  DIFFÉRENTES  ORGANISATIONS 
A.  CRITÈRES  UTILISÉS  PAR  LE  PREMIER  FED 
Le plus souvent divers éléments d'appréciation.ont été 
utilisés  dans une  même  proposition  de financement.  · 
Dans un souci de  clarté on  a  regroupé  ces  éléments -
suivant leur nature. 
a)  Critères chiffrés 
Les critères chiffrés utilisés ont été soit la rentabilité 
financière,  soit un rapport investissement /production 
ou bénéfice fcoût, soit divers autres critères. 
·En  ce  qui  concerne  la  rentabilité  financière,  elle  a 
parfois été utilisée sous forme de taux de rentabilité 
avec un calcul d'actualisation. D'autres propositions 
comportent l'analyse de  certains éléments  de renta-
bilité, par exemple la diminution du coût de transport 
pour des projets de voies de communication, la. dimi-
nution du coût d'entretien ou de conditionnement des 
produits ou les plus-values fiscales. 
Le  rapport  investissement /production  a  été  fré-
quemment  utilisé,  et souvent sous la forme  rapport 
bénéfice fcoût. 
Les  autres critères chiffrés  utilisés  ont été principa-
lement  le  coût  par hectare  amélioré  ou  hectare  de 
terre nouvelle ou le coût par emploi créé. 
b)  Critères non chiffrés 
Les  critères  non  chiffrés  concernent  principalement· 
l'utilité  sociale  du  projet  :  sédentarisation  de  la ' 
population, augmentation du revenu familiat amélio-
ration  de  l'emploi,  mise  en relation  de  populations 
auparavant  isolées.  Cette  utilité  sociale  débouche 
sur  une  utilité  économique  à  l'échelle  nationale  : 
mise  en  valeur  d'une  région,  développement  d'un 
secteur prépondérant de l'économre nationale, stimu-
lation de l'activité économique générale, amélioration 
\  ~ ou augmentation dès  échanges  (perfèctionnement du 
produît; baisse de prix d'un produit de consommation; 
augmentation du niveau des  échanges;  amélioration 
des  échanges  par  gain  de  temps  sur  le  transport ; 
,amélioration des termes de l'échange). 
L7 fait d'employer plusieurs critères permet d'ail1eurs 
d'apprécier  les  conséquences  d'un  projet  dans  les 
divers  domaines  dans  lesquels  il  peut  avoir  une 
influence. 
B.  L'AGENCE  POUR  LE  DÉVELOPPEMENT  INTER-
NATIGNAL 
L'Agence pour le développement international (améri-
caine) apprécie les projets qui lui sont présentés selon 
des ctitères qui ont été exposés dans l'étude<< Feasibil-
ity studies - Economie and technical soundness and 
· analysis - Capital projects >>  et dont les  principaux 
mettent l'accent  sur la rentabilité financière  :  <<Un 
. projet sera considéré  économiquement  justifié  si  les 
bénéfices économiques en résultant durant une période 
donnée  égalent  ou  excèdent  les  coûts  totaux  de 
construction, de fonctionnement et d'entretien durant 
__ la même  période>>  (pp.  ii-iii).  <<Un  critère  essentiel 
pour  la  justification  de  tout  programme  ou  projet 
sera,  sauf dans  des  cas  exceptionnels  pour lesquels 
une justification adéquate est fournie, que le montant 
estimé de ses bénéfices, quel qu'en soit le bénéficiaire, 
excède  le  montant  estimé  de  ses  coûts>>  (même 
document,  circulaire  A  47,  p.  6).  Cependant,  aucun 
-calcul précis de rentabilité n'est exigé.  Les éléments 
d'appréciation  sont  grosso  modo  identiques  à  ceux 
utilisés  par  les  services  du  FED.  Pour  les  projets 
agricoles, par exemple, ces éléments sont les suivants : 
situation actuelle détaillée, situation foncière, existence 
d'un marché et d'un  système  de  crédit,  population 
intéressée,  personnel  de  direction  pour  le  projet, 
coût d'entretien et de fonctionnement, revenu attendu, 
taxes éventuelles (taxe d'eau), rapport bénéfice /coût, 
capacité du projet  de  couvrir  les  coûts,  et bénéfice 
indirect  sur  le  plan  économique  national  (même 
.circulaire).  Des  détails  supplémentaires  sur  ces 
-éléments d'appréciation sont donnés à l'annexe III. 
C.  LES  NATIONS  UNIES 
Les  Nations  unies  ont  publié  les  critères  que  leurs 
services  emploient  dans  l'appréciation  des  projets. 
Il  s'agit  du  <<  Manual  on  economie  development 
projects >>.  Ici encore l'appréciation des projets utilise 
la. plupart des critères employés par le FED en insistant 
sur  certains  points,  les  problèmes  de  marché  en 
particulier  (données  statistiques et  économiques  sur 
le  marché  possible  pour  le  produit  prévu,  séries 
statistiques  de  production,  d'importation,  d'expor-
tation,  de  consommation,  distribution  géographique 
et  caractéristiques  du  marché,  établissement  de  la 
demande  actuelle  avec  projection  de  la  demande 
future,  marketing  des  biens  dont  la production  est 
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envisagée).  Les  critères  énumérés  dans  cette  étude 
et suF  lesquels des détails sont donnés à l'annexe IV 
sont les suivants : 
-bénéfice net sur le capital investi dans le projet, 
-valeur ajoutée par unité de capital, 
-taux de rendement du capital, 
- intensité capitalistiqrie, 
-travail employé par unité de capital, 
- productivité sociale marginale du capital, 
- productivité du travail, 
-rapport bénéfice /coût, 
- valeur ajoutée par unité de l'input total, 
- autres coefficients. 
Les Nations unies  ajoutent à  ces  critères chiffrés  ce 
qu'elles  appellent  le  <<prix  social>>  qui est  constitué 
par  l'influence  de  l'investissement  envisagé  sur  les 
taux  de  change,  les  impôts  indirects,  les  tarifs 
douaniers, les subventions de toute nature et le coût 
de  remplacement  du  travail et  du  capital  dans  les 
autres activités dans lesquelles  ces  deux facteurs  de 
production auraient pu être employés. 
D.  L'appréciation des projets faite par les services du 
FIDES  et  du  FAC  présente, semble-t-il,. les mêmes 
caractères  :  appel  aux  <<bénéfices  indirects>>  retirés 
de l'exécution du projet par l'économie nationale ou 
l'ensemble de la population de  la région  considérée, 
grande  part  laissée  à  l'évaluation  sub}ective  des 
services  dans  le  cadre  de  programmes  généraux 
(programmes  du  FAC,  IVe  plan  pour  les  DOM  et 
TOM : voir Journal officiel de la République française 
du 7 août 1962-Loi n° 62-900 du 4 septembre 1962-
Annexe - pp. 156 à  1  65)  (voir annexe V). 
E.  Un  membre  de  la  Banque  internationale, 
M.  Groenveld,  établit dans une note dactylographiée 
(<<the  economie  evaluation  of  land  development 
projects >>)  les  critères  qu'il  estime  utilisables  pour 
l'appréciation des projets agricoles soumis à la Banque. 
Il pense  que  ces  projets  doivent  être  étudiés  d'un 
triple point de vue : du point de vue de l'économie 
nationale,  du  point  de  vue  des  fermiers,  du  point 
de vue du gouvernement. Pour l'économie nationale, 
le  critère  retenu  est  celui  du  rapport  capital/ 
production, pour les fermiers, celui de l'augmentation 
du  revenu;  quant  au  gouvernement,  M.  Groenveld 
considère qu'il doit recevoir <<un  rapport raisonnable 
sur l'investissement>>. D'après ce principe, les fermiers 
devraient rembourser le capital et les frais de fonction-
nement  du  projet  par  des  taxes  d'eau  et  impôts 
divers.  Le  problème se  pose  alors  de la capacité de 
remboursement des fermiers, mais d'après  M.  Groen-
veld ce problème est simple à résoudre dans les pays 
en  voie  de  développement  car  <<l'augmentation  de 
la valeur de la production brute est relativement plus 
grande dans ces  pays que dans un pays développé>>. 
La  capacité  de  remboursement  apparaîtrait  donc 
adéquate si le projet passe avec succès les deux autres --'  :·>_  -:~_  __ 
.'/. 
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tésts.  Quoiqu'on  puisse  le  juger,  à  première  vue, 
d'applicàtion  difficile,  ce  critère est  cependant utili-
sable,  ainsi que le  montre l'emploi qui en a  été fait 
à~ cours du premier FED. -
On se  trouve ainsi en présence d'une grande variété 
de critères possibles, ce qui a l'avantage, non seulement 
d'offrir  la possibilité  d'un choix,  mais  d'éliminer  la 
nécessité  d'un  appel  â  des  critères  nouveaux.  Les 
critères ainsi proposés ont certes une valeur inégale, 
mais la plupart d'entre eux sont utiles car ils traduisent 
un  aspect  de  la  réalité.  Les  caractéristiques  que 
devraient revêtir les critères d'appréciation des projets 
doivent  en  effet  répondre  à  deux  exigences  anti-
nomiques, d'une part celle de réalisme et de simplicité, 
.  d'autre part celle  d'uniformité et de  précision.  C'est 
ce qui a été exprimé par la publication déjà citée des 
Nations unies (pp.  210 à  221}  :  <<Le  problème d'éva-
luation  est  essentiellement  un  problème  de  compa-
raison et de priorité, et il y a deux méthodes générales 
de l'approcher :  1)  présenter une série de coefficients 
d'évaluation  partiels,  de  telle  sorte  que  les  respon-
sables  de  la  décision  aient  des  données  adéquates 
sur  lesquelles  se  baser,  et  2)  inclure  tous  les  effets 
économiques  d'un  projet  dans  une  seule  formule 
afin d'obtenir un coefficient unique, de telle sorte que 
la décision consistera simplement à placer les projets 
dans  l'ordre  de  priorité  indiqué  par  ce  coefficient 
<<  intégral )).  Du  point  de  vue  pratique,  il sera  plus 
simple d'effectuer les calculs nécessaires à l'obtention 
de  coefficients  partiels  d'évaluation  immédiate  aux 
prix du marché.  La détermination des coûts sociaux 
et  le  calcul  des  effets  indirects  sont  des  problèmes 
plus sérieux. A cause des difficultés rencontrées dans 
le calcul des coûts sociaux, il sera opportun de limiter 
les  estimations  aux  facteurs  de  production  les  plus 
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importants, en se rappelant que des termes de com~-- -
raison, et non des mesures absolues, sont recherchéS. 
Comme,  en même temps,  un  certain degré d'appro- ' 
ximation seulement peut être atteint pour l'ensemble 
de l'étude du projet même po~r  les données strictement  , . 
techniques,  on doit accepter quelque  tolérance  pour  ; 
les calculs d'évaluation. En d'autres mots, il ne faut 
pas  oublier  qu'un  projet  comporte  une  proposition, 
d'investissement  qui  dépend  d'estimations,  et qui 
inclura  toujours  des  risques  calculés.  D'éventuelles 
variations  de  prix,  l'estimation  que  l'on  a  à  faire 
sur  la  durée  utile  du  projet.  la  dépréciation  réelle 
(due  à  l'obsolescence),  les  innovations  techniques, 
l'évolution actuelle de la demande, et autres sont des 
facteurs inconnus qui limitent la précision des calculs 
d'ensemble  du projet  et donc  son  évaluation.  D'un 
autr~ côté, il  est évident que, sans ces calculs, il n'y a 
aucun moyen de se livrer à une appréciation comparée 
des projets ou de  prendre des décisions rationnelles; -
l'autre terme de l'alternative : laisser l'affaire entiè-
rement  sujette  à  l'intuition  ou  à  la partialité,  est 
évidemment pire. C'est là la perspective dans laquelle 
le  problème  d'appréciation et le degré  de  précision 
possible  doivent  être  appréhendés.  A  cause  de  ces 
limitations, d'une part, et de la nécessité inéluctable . 
d'apprécier les projets, d'autre part, il faut reconnaître -
que dans la plupart des cas la considération plus ou 
moins  subjective  d'une série  de coefficients  partiels 
doit remplacer la méthode mathématique représentée 
par une formule unique d'évaluation. )) 
On doit donc essayer de proposer une liste de critères 
bien  définis  (les  <<coefficients  partiels •  des  Nations 
unies)  et  si  possible  de  recommander  l'application 
de tel ou tel de ces critères.  · 
./~ 
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DEUXIÈME  PARTIE 
ESSAI  DE  DÉFINITION  DES  CRITÈRES  UTILISABLES  ET  COMBINAISON 
DES  DIVERS  CRITÈRES 
t.  LES  CRITÈRES  UTILISABLES 
On  reprendra ici  la distinction  fondamentale  entre 
~ritères chiffrés et non chiffrés. 
.... 
A ..  cALCUL  DES  CRITÈRES  CHIFFRÉS 
a) Taux de rentabilité avec cakul d'actualisation 
Ainsi qu'on l'a déjà dit, le véritable taux de rentabilité 
doit  s'accompagner  du  calcul  d'actualisation  des 
bénéfices et de la dépense. Le taux d'actualisation est, 
d~après  M.  Bourrières  (op.  cit.,  p.  149),  <<le  taux 
d'intérêt  maximum  qui  permettrait  l'équilibre 
recettes /dépenses au bout d'un nombre N d'années >> • 
.M.  Bourrières estime qu'un taux de  15 °/o  en ce  qui 
·concerne les projets de transport peut être rencontré 
dans les pays en voie de développement. 
En ce, qui concerne les projets agricoles, un calcul très 
detaillé  est  parfois  possible,  ainsi  que  le  prouve  la 
proposition de financement  présentée  po~r le  projet 
«première  tranche  de  l'aménagement  du  Bas-
Mangoky ~ à Madagascar. Le calcul qui y est effectué 
fait  intervenir  les  éléments  suivants  :  revenu  brut 
· â.nnuel  postérieur  aux  investissements  (a),  charges 
. annuelles d'exploitation et de gestion (b), revenu net 
antérieur (c), bénéfices généraux  {d)' coût direct global, 
<:"est-à-dire comprenant les aménagements  terminaux 
mais non les investissements Ï11directs  (e)  et récupé-
ration des frais qui est égale à la différence entre les 
recettes  annuelles  et  les  dépenses  annuelles  après 
réalisation des travaux {f).  En déduisant  {b)  de  (a) 
ori obtient le  revenu net postérieur (g),  et le taux de 
,  rentabilité (R) s'établit ainsi : 
g-c+d=R 
e-f 
Les  éléments  (c),  (d),  (e),  (f),  (g)  sont  escomptés 
à  l'année zéro et le  taux d'actualisation utilisé a  été 
dans le projet en cause celui de 5 o/ 0  pour tenir compte 
d.e toutes les inconnues et de tous les risques du projet. 
Le même  calcul,  sous  une forme  un peu différente, 
peut être proposé pour les  projets routiers. Pour ces 
projets on peut employer la formule suivante: 
R=T+V+E-D 
dans laquelle 
T = économie  sur  le  transport  de  marchandises 
actualisée, 
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V  =  économie  sur  le  transport  de  voyageurs 
actualisée, 
E  =  économie  sur  l'entretien  annuel  et  périodique 
actualisée, 
D  =  coût total de l'investissement actualisé. 
L'économie actualisée (B)  sera calculée en employant 
la formule suivante : (a étant le coefficient d'actuali-
sation) 
B =Ro+ 
Rl  + 
Rt  + ...  + 
(1  +ar  (1  + a) 2 
·Rn  n  Rï 
(1  + a)n  ( 1 +  1  )i 
Le calcul peut être fait pour différentes valeurs de (a), 
7 o/ 0 ,  8 o/ 0  par  exemple,  et  les  deux  valeurs  entre 
lesqaelles  B  change  de  signe  limitent  le  taux  de 
rentabilité. 
L'une  des  difficultés  de  ce  calcul  est constituée par 
l'incertitude  des  prévisions  sur  l'évolution  future. 
Cependant,  il  semble  qu'une  base  raisonnable  soit 
fournie par la projection dans l'avenir de l'évolution 
des  dernières  années,  telle  que  la  montre  le  taux 
d'augmentation  du  trafic  routier  (75 % en  dix  ans . 
dans  des  pays  associés  relativement  développés, 
par exemple). 
Deux  facteùrs  influent,  d'après  ~· Bourrières,  sur 
l'évolution future du trafic routier, qui peuvent aider 
à  corroborer ces  prévisions.  Le premier est  que  des 
besoins  spécifiques  de  transports  nécessiteront  une 
liaison,  par  exemple  des  transports- de  caractère 
massif  seront  liés  à  la mise  en  valeur envisagée  de 
ressources  minières  ou  agricoles.  On  pourra  donc, 
d'après  la capacité  locale  des  productions  agricoles 
ou  l'importance  des  réserves  minières  jointe  à  la 
capacité  d'absorption  des  marchés  intérieurs  et 
extérieurs, prévoir le niveau moyen du trafic annuel. 
Le  second  facteur  est  constitué  par les  besoins  de 
transport  entraînés  par  le  développement  général. 
On pourrait d'abord supposer en effet que le trafic en 
tonne /kilomètre évolue proportionnellement au revenu 
national.  Cependant  cette  hypothèse  acceptable  à 
l'échelon  d'un  pays  tout  entier  est  moins  valable 
lorsqu'il s'agit de relations linéaires entre deux points, 
à  l'intérieur d'une petite région  (échelle  de la sous-
préfecture,  par  exemple).  D'autre  part,  l'allure  du 
développement  n'est  pas  continue  et  il  se  pose  le 
problème  d'échelonnement  des  investissements  qui 
.  \  .. 
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routier. Ce  ~econd  facteur semble donc moins utilisable 
que le  premier.  L'emploi de ce  critère peut donc  se 
révéler délicat et il s'ajoute à cette première difficulté 
le problème de la fixation du taux d'actualisation et 
l'arbitraire qui intervient dans la délimitation de la 
période  de  référence.  En effet,  prendre  une  période 
courte,  est  s'interdire  des  améliorations  profondes, 
mais  en  prendre  une  longue  décourage  à  la  fois 
les  investisseurs éventuels et  l'opinion  publique,  et 
augmente les sources d'erreurs. 
Une  autre  formule  de  calcul,  qui  donne  les  mêmes 
résultats  que  celle  qui  a  été  donnée  plus  haut,  est 
proposée par Bourrières et est reproduite en  détails 
dans l'annexe II, sous III. 
b)  Rapport capital/production (Capital output ratio) 
Cette formule est apparemment assez simple à utiliser 
car elle fait intervenir des grandeurs qu'on peut faci-
lement évaluer : d'une part, le total de l'investissement, 
d'autre part, la valeur brute de la production supplé-
mentaire.  Cette  valeur  brute  ne  tient  pas  compte 
des  coûts  de  fonctionnement  et  d'entretien  ni  des 
prestations  en  travail  fourni.  La  production  est 
estimée  au  prix  du  marché.  On  peut  discuter  de 
l'opportunité  de  faire  intervenir  dans  la  fmmule  la 
dépréciation des  équipements et le  taux de l'intérêt 
pour les prêts à long terme. Il semble que ces éléments 
devraient être pris en ligne de compte au même titre 
que les impôts et taxes. 
D'après  M.  Groenveld,  pour  les  projets  agricoles 
tous les  coûts d'exploitation devraient être éliminés, 
tels que ceux provenant de l'augmentation éventuelle 
des  dépenses  due aux achats d'engrais  ou  d'insecti-
cides,  à  l'intervention  de  machines  agricoles  ou  de 
travail agricole salarié, aux taxes d'eau et aux diverses 
redevances fiscales.  Par contre, ces  éléments seraient 
pris en considération pour l'appréciation de l'accrois-
sement du revenu individuel des fermiers.  Quoi qu'il 
en soit, plus le rapport ainsi établi sera élevé, meilleur 
sera le projet. 
Une formule parente de celle-ci est constituée par le 
rapport bénéfice /coût. Ce  rapport sera, par exemple, 
pour un projet routier, égal au quotient des économies 
annuelles  sur  l'investissement  soit  à  l'année  zéro, 
soit  cinq  ans  ou  dix  ans  après  la fin  des  travaux. 
De même, pour un aménagement agricole, on pourra 
calculer le pourcentage que représente la valeur de la 
production annuelle nouvelle par rapport à l'investis-
sement.  Dans  ce  dernier  cas,  étant  donné  le  délai 
nécessaire  pour  que  <<les  terres  se  fassent>>,  il  sera 
particulièrement  opportun  de  posséder  des  bilans 
d'exploitation  échelonnés  sur  une  certaine  durée. 
Les  éléments  à  prendre en compte pour ce  rapport 
bénéfice /coût sont, d'une part, le revenu net attendu 
du  projet,  d'autre  part,  le  coût  économique  des 
investissements  comprenant  le  capital  investi,  les 
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coûts de  fonctionnement  et d'entretien et  éventuel-. 
lement les intérêts sur emprunts ainsi que la dépré-· 
ciation de l'investissement.  ,  · 
c)  Les  autres  critères  chiffrés  réellement  utilisables 
sont  soit  le  <<test  de  l'intérêt  privé>>,  c'est-à-dire 
l'indication  du  revenu  net  supplémentaire  dû  au 
projet  (voir  plus  haut  l'exemple ·pour  le  revenu 
agricole),  soit le  coût par emploi créé  comparé à  la 
production par emploi créé.  Le coût par emploi créé 
pris isolément  n'est pas  un  critère  valable  (à  cause 
de la différence  des  conditions de  base qui .peùvènt 
permettre  ou  non  un  certain  degré  d'intensification 
des  cultures,  par exemple),  mais peut le  devenir' s'il 
est mis en relation avec la production par çmploi créé à, 
condition que, si l'on veut faire une comparaison entre 
deux pays, la situation de base soit la même. A  titre 
d'indication,  on  donnera ce  rapport  po~u plusieurs 
projets financés par le FED dans un pays associé : 
(en milliers de  francs  CFA), 
----------------------
Projets  j Coût par emploi (CF  A)  1  Production par emplo~ (1) 
1  . 
A 
B 
c 
D 
320 
245 
300 
807 
89 
63 
46 
117 
----------------------------------------·---
(1)  É  1  ,  . revenu brut supplémentaire 
ga e a  ·  nombre d'emplois créés  · 
Le meilleur test de la valeur de ces propositions serait . 
évidemment  d'examiner  si  le  calcul  des  critères  tel 
qu'il a été conseillé ci-dessus aboutit à des résultats très 
différents de l'appréciation portée sur les projets dans 
les  propositions  de  financement étudiées. Cepertda.n:t 
ce  test n'a pu être fait  car la plupart du temps les 
renseignements  nécessaires  ne  figurent  pas  dans les 
propositions. Il est d'ailleurs à  supposer que l'emploi 
des  critères  chiffrés  étant  en  fait  considéré  comme 
moins important que  celui  des  critères non chiffrés, 
les  résultats  auraient  été  identiques.  Ceci  n'infirme 
d'ailleurs  pas l'utilité  des  indications  ci-dessus  dont 
on rappelle qu'elles visent uniquement à  être métho~ 
dologiques. 
B.  CONSISTANCE  DES  CRITÈRES  NON  CHiFFRÉS 
Il est difficile de définir de façon détaillée les critères 
non  chiffrés  utilisables,  lorsqu'on  fait  appel,  par 
exemple, à l'utilité d'une route sur le plan du<< dévelop-
pement  général>>  d'un  pays.  Ce  développement 
comprend évidemment des  secteurs très divers mais 
le  retentissement  du  projet  sur  chacun  d'~Ùx  est 
difficile  à  déterminer.  Il serait donc utile  que,  dàns 
les  futures  propositions  de  finçmcement,  les  critères 
non  chiffrés  soient  utilisés  de  façon  à  la  fois  plus 
détaillée et plus approfondie :  · 
~  de  façon  plus détaillée  d'abord :  il faudrait,  par 
exemple, lorsqu'il s'agit de <<désenclaver>> des régions, donner le  plus d'informations possible  sur le  chiffre 
des  populations  intéressées,  la  configuration  des 
<<enclaves>>  en question et la <<richesse  latente>> de la 
région. Ce concept de<< richesse latente>> est utilisé par 
M.  Bourrières  qui  le  définit  comme  l'ensemble  des 
éléments  naturels  (climat,  eau,  sols),  humains  et 
économiques  (débouchés,  revenu  par tête,  etc.).  La 
seule indication de la richesse latente est cependant 
insuffisante  car  (p.  144)  <<une  amélioration  des 
transports, même avec une richesse latente favorable, 
n'aurait  que  des  effets  incomplets  et  lents  si  elle 
n'était  accompagnée  de  toute  une  série  d'amélio-
rations dans des domaines très variés>>  (enseignement, 
amélioration des terres et des 'techniques, industriali-
sation, moyens de stockage et de commercialisation). 
Ces . renseignements  devraient  donc,  dans  toute  la 
mesure du possible, être précisés dans les propositions 
de financement. 
- de façon plus approfondie ensuite : certains éléments 
seraient dav~ntage utilisables si les allusions dont ils 
font  l'objet ·dans  les  propositions  de  financement 
étaient approfondies. 
a) En premier lieu,  la capacité d'absorption est un 
problème qui peut être· très réel dans de'i pays où le 
manque  de  communications  peut  aboutir  à  la  for-
mation d'enclaves plus ou moins isolées  et de  taille 
plus  ou  moins  grande.  Il  serait  utile  d'examiner  si 
les_  travaux effectués  ne  peuvent  pas conduire  à  ce 
. propos  ~  des  conséquences  dommageables  (hausse 
des  prix des  produits  de  consommation,  etc.).  Une 
étude  de  ce  problème  exige  que  l'on  possède  des 
renseignements assez étendus sur la  situation précise 
dans la région considérée, en particulier sur les autres 
investissements en cours, le niveau des prix, les dispo-
nibilités en biens de consommation, etc. 
b) En second lieu, la question des dépenses récurrentes 
peut  être  décisive  en  ce  qui  concerne  l'intensité 
à. donner  à  l'intervention  du  FED.  Comme  le  dit 
-- un document récent du FED,  <<  le seuil de bitumage 
d'une route ne dépend pas seulement des économies 
réalisées  mais  aussi  de  la  capacité  d'entretien  des 
pouvoirs  pùblics ...  Le  recours  direct  à  la  solution 
route bitumée peut avoir pour avantage de permettre 
au  gouvernement  ...  de  différer  les  gros  entretiens 
de cette route pendant plusieurs années  (6  à  7  ans) 
au terme desquelles on peut supposer qu'il sera mieux 
à ·même de faire  face  à  ses  tâches.>>  L'augmentation 
prévisible du trafic'<< plaide en faveur d'une réalisation 
en  un  seul  temps,  techniquement  beaucoup  moins 
onéreuse dans le  domaine de l'investissement qu'une 
réalisation en deux temps>>. 
· c)  Enfin  les  conséquences exactes sur la balance des 
paiements  devraient  êtr~ détaillées le  plus  possible, 
non seulement en ce qui concerne la future production 
exportable,  mais  aussi  l'importation  éventuelle  de 
biens d'équipement nécessaires pour l'investissement. 
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2.  COMBINAISON  DES  DIVERS  CRITÈRE$ 
Il semble qu'on puisse proposer que tous les  critères 
chiffrés indiqués au paragraphe A. ci-dessus  (<<  Calcul 
des  critères chiffrés>>)  soient  utilisés,  et dans l'ordre 
indiqué.  La question du  <<  critère idéal >>  pourrait-elle 
être  alors  posée,  sous  forme  d'une  référence  à  une 
situation optima? 
On  peut  penser  que  la référence  à  un  chiffre  idéal 
serait  rendue  possible  par  l'application  de  critères 
chiffrés  déterminés avec précision.  Cette référence se 
révèle  cependant  difficile.  M.  Groenveld  donne,  par 
exemple, en ce qui concerne la <<capital-output ratio>> 
dans  les  investissements  agricoles,  une  limite  supé-
rieure de 6 à 1. Le choix de ce rapport limite, corroboré 
en fait par les résultats obtenus dans plusieurs propo-
sitions  de  financement,  ne  repose  d'ailleurs,  dans 
le texte cité, sur aucune justification. 
M.  Bourrières propose pour les  communications rou:-
tières l'optimum suivant : pistes jusqu'à 4 000 tonnes 
par an sauf sur les trajets supérieurs à 1 000 kilomètres, 
routes en terre jusqu'à 40 000 tonnes par an, et routes 
bitumées au-delà  (pp.  119  et ss.).  Cette  proposition 
se  base sur le  prix de  revient de  divers  moyens  de 
transport utilisés pour différentes distances :  100 kilo-
mètres,  400  kilomètres,  1 000  kilomètres.  Il  s'agit 
cependant de<< cas idéaux de transport sans localisation 
précise>>.  Le même auteur propose comme rentabilité 
idéale  pour  une  voie  de  communication  dans  <<une 
région forestière riche d'Afrique>> le taux de 50% et, 
dans un autre pays où  les  conditions sont difficiles, 
de  17 o/ 0 •  Pour  un  aménagement  hydro-agricole,  la 
rentabilité possible serait de 25 %>·  Enfin, le  coût par 
emploi  créé  dans  les  industries  mécaniques  serait 
en moyenne de  1  0 000 à  20 000 NF. 
Cependant,  il  semble  que  l'appréciation  doive  être 
plus  nuancée  et  que  la  situation  locale  soit  déter-
minante en la matière. M.  Massé (op. cit., pp.  11  et 12) 
remarque  :  <<Les  esprits  à  courte  vue  tendent  à 
considérer systématiquement qu'un outil est meilleur 
qu'un  autre  lorsque,  à  égalité  de  services  rendus, 
il  coûte  moins  cher  à  créer  quels  que  soient  ulté-
rieurement  les  frais  d'exploitation,  d'entretien et de 
renouvellement.  Dans  cette optique,  la boîte d'allu-
mettes l'emporte sur le  briquet,  le  baraquement sur 
la maison en dur, la voiture d'occasion sur le véhicule 
neuf.  C'est  la  thèse  de  l'extrême  dénuement,  de la 
pauvreté rigoureuse,  obligeant à  sacrifier l'avenir au 
présent.  A  l'inverse,  on  considère  parfois  comme 
systématiquement  préférables  les  outils  qui  coûte_nt 
le  moins éher dans l'avenir  ...  Dans cette acception, 
le meilleur outil est l'investissement  ... le  plus capita-
listique.  Cette opinion est incontestablement dans le 
sens du progrès  ... Le meilleur outil est alors celui qui, 
à égalité de service rendu, coûte le moins cher, compte 
tenu à la fois de la dépense immédiate et des dépenses 
futures  ...  Le problème de choix ne comporte pas de ..  ,_-
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solution  valable pour toutes les  situations et toutes 
les époques. » 
L'utilisation des  critères chiffrés n'est donc pas une 
panacée. Quant aux critères non chiffrés, leur nature 
· même  interdit  d'en  repousser  a  priori  certains  et 
rend un choix impossible.  Il semble qu'au contraire 
·le plus grand nombre possible de ces critères devraient 
figurer  dans  les  propositions  de  financement,  en 
particulier  dans les  cas où  l'application  des  critères 
chiffrés  se  révèle  impossible  ou difficjle.  Les  raisons 
de cette impossibilité ou de cette difficulté devraient 
d'ailleurs être très clairement données. C'est pourquoi 
il ne semble· pas opportun d'envisager la possibilité 
de  combiner  plusieurs  critères  partiels,  le  problème 
de leur pondération étant à  peu près insoluble dans 
un domaine où le manque de renseignements de base 
sur la situation actuelle est grand et l'évolution future 
incertaine.  Les  dossiers  de  projets  pourraient  alors 
être étudiés suivant les grandes lignes proposées pour 
les projets économiques et sociaux par les annexes VI 
et  VII.  Ces  grandes  lignes  s'organisent  autour  du 
schéma suivant : 
-place du projet dans le  plan et efforts déjà faits 
en ce domaine ; 
-évaluation des besoins (à court et long terme); 
-de  quelle façon le projet répond-il à ces besoins? 
- <<rayonnement >>  du projet; 
-comparaison  des  coûts  avec  ceux  de  projets 
: comparables; 
- charges budgétaires récurrentes; 
- bénéfices indirects ; 
-incidences négatives éventuelles. 
A  chacun  de  ces  points,  correspond  un  élément 
d'appréciation.  Ainsi,  un  projet  sera  reçu  favora-
blement s'il<< cadre>> avec le plan, s'il répond de façon 
adéquate  à  un  besoin  réel,  s'il intéresse  une  partie 
importante de la population du pays, si son coût est 
raisonnable, s'il n'entraîne pas de charges récurrentes 
pour le  budget et s'il procure des bénéfices  (sociaux 
ou économiques) indirects. 
Chaque élément doit évidemment être approfondi et 
faire  l'objet  d'un  raisonnement  détaillé.  A  titre 
d'exemple, des listes de <<questions  à  examiner>>  ont 
été établies dans les domaines suivants : 
___.:pour  les  projets  économiques  :  aménagements 
agricoles,  routes,  ports,  chemins  de  fer,  industries 
(annexes VI A à VI E); 
-pour les  projets sociaux  :  santé publique,  ensei-
gnement,  aménagements  urbains,  adduction  d'eau, 
études (annexes VII A à VII E). 
En ce qui concerne les études, il faut signaler que les 
<<éléments  à  examiner>>  sont  ceux  qui  seraient  en 
cause pour la réalisation  qui fait  l'objet. de l'étude. 
Ainsi,  pour  l'étude ·d'un  aménagement  agricole,  le 
raisonnement  et l'appréciation  portent  sur l'aména-
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gement lui-même.  Le financement  des  études par lè_ · 
FED  est  justifié  soit  par  le  manque  de  personnel · 
qualifié  pour  les  effectuer  dans  le  pays  intéressé, 
1 
soit par le manque de ci-édits budgétaire~. Cependant, 
différentes  questions  particulières  peuvent  en·  outre 
être examinées : elles font l'objet de la dernière liste 
d'éléments d'appréciation. 
Les  <<éléments  à  examiner>>  dans  les  différents . 
domaines  énumérés  ci-dessus  ne  concernent  pas  la 
totalité  du  dossier  demandé  par le  règlement  no  7 
de la Commission, mais uniquement les sous-dossiers · 
<<économique>>  et <<financier>>.  Un travail de révision 
de la composition des dossiers à fournir étant  ·en cours 
au sein de la direction générale du développement  de 
l'outre-mer  de  la  CEE,  les  <<éléments  à  examiner» 
proposés par la présente note ne visent qu'à énumérer' 
d'une façon  qu'on s'est  efforcé  de  rendre  logique  et 
pratique  les  divers  points  sur  lesquels  doit  porter 
l'examen des projets par les services du FED. 
De  même,  l'emploi  des  différents  critères  d'appré-
ciation  qui  constituent  une  partie  importante  des 
<<  éléments à  examiner >>  devrait seulement permettre· 
de  formuler  explicitement  un  avis  sur  tel  ou  tel 
aspect du projet. 
On  pourrait  ainsi  permettre  aux  pays  associés  de 
conformer plus précisément les renseignements qu'ils 
fournissent  à  ceux que le  FED attend d'eux.  Cette 
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dernière conséquence d'une unification des procédures 
n'est  pas  moins  importante  que  celles  qui  ont  été 
évoquées au début de cette note et qui étaient relatives 
à  l'intérêt  qu'aurait  pour les  pays membres le  ft;tit. 
de pouvoir disposer de documents comparables, queL 
que soit le service dont ces derniers émanent. 
;: 
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')  Ce  sont ces  raisons qui.  ont incité à  étudier de plus·  ... ' 
près un point de méthodologie qui peut sembler ,peu·  . i 
important  en  raison  des  limites  des  modifications · . /  . 
finalement  proposées.  Il n'est certes pas question de 
prétendre accorder à  un critère,  quel qu'il soit, une 
valeur décisive dans l'appréciation d'un projet. Tout 
critère,  pris  isolément,  ne  peut  constituer  qu'un 
élément de jugement, et c'est seulement sur le rappro-
chement de plusieurs de ces éléments qu'un jugement 
peut  être  fondé.  Le  problème  se  pose  évidemment. 
de savoir comment pondérer ces  critères ou concilier  ,  ~-, 
leurs résultats lorsque ceux-ci sont opposés.  L'appré-
ciation se tait alors  à  un niveau plus élevé,  tel qùe 
celui de la conformité aux objectifs assignés à l'action 
de la CEE dans les pays associés par le traité de Rome, 
et comporte u~e large part de subjectivité.  .  . 
Il  n'en  reste  pas  moins  vrai  que  tout  effort  pour 
adapter le phfs possible des moyens financiers relati-
vement limités à des besoin~ qui lèur sont supérieurs, 
dans le but de contribuer le plus efficacement possible 
au développement  des  pays associés,  exige l'humble 
et pourtant difficile  travail d'analyse détaillée que la 
présente note s'était donné pour but de faciliter.  , 1  ~ 
\  1 
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ANNEXE  1 
RÈGLEMENT  no  7  DE LA  COMMISSION 
déterminant les  modalités  de  fonctionnement  du  Fonds  de  développement 
pour les  pays  et territoires d'outre-mer,  modifié  par les  règlements 
de  la Commission  no  12  du  24  janviel"  I96I et no  123  du 
31  juillet 1962 
(règlement organique) 
La Commission de la  Communauté économique européenne, 
Vu l'article 132 du traité instituant la Communauté économique européenne, 
Vu les articles  1 à  7 de la convention d'application relative à l'association des pays 
et territoires d'outre-mer à la Communauté, 
Vu l'article 22  du règlement n° 5 du Conseil du 2 décembre  1959, portant fixation . 
des  modalités relatives aux appels et aux transferts des  contributions financières, 
au régime budgétaire et à la gestion des ressources du Fonds de développement pour 
les pays et territoires d'outre-mer, 
Considérant  que  l'article  22  du  règlement  n°  5  du  Conseil  charge  la  Commission 
d'arrêter  les  moda~ités de  la  procédure  relative  notamment  à  l'introduction  et 
à l'instruction des demandes de financement, 
Considérant  que  la  Commission  et  les  autorités  responsables  de  l'exécution  des 
travaux doivent intervenir dans la réalisation des projets, 
Considérant  qu'il convient, -dès  lors,  de  déterminer les  limites,  les  modalités et la 
forme de leurs interventions et de préciser les mesures de contrôle appropriées, 
Considérant  qu'il  convient  de  présenter  ces  règles  en  un  texte  unique  décrivant 
l'ensemble de la procédure des opérations financées par le Fonds de développement 
pour les pays et territoires d'outre-mer, 
A  arrêté le  présent règlement : 
TITRE I 
GESTION  DU  FONDS 
Chapitre 1 
DES  COMPTES  SPÉCIAUX 
Article  premier 
Pour  chaque  État membre,  l'ouverture  du  compte 
spécial  prévu à  l'article  premier  du règlement  n°  5 
du Conseil  (ci-dessus appelé le règlement)  fait l'objet 
d'un  échange  de  lettres  entre la  Commission  et les 
autorités désignées  en exécution  de  l'article  6 dudit 
règ:lement. 
Article  2 
Cet échange de lettres précise, notamment : 
- les modalités de gestion du compte spécial; 
. - les  agents  de  la  Communauté  économique  euro-
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péenne  habilités  à  effectuer  les  opérations  sur  ce 
compte; 
- la liste des personnes physiques ou morales ou des 
comptes  au  profit  desquels  les  ordres  de  paiement 
peuvent être émis; 
- la forme sous laquelle les ordres seront ·donnés; 
-les  signatures requises pour la validité de ces ordres. 
Article 3 
Toute modification  apportée par la Commission  aux 
listes des _agents  et bénéficiaires ci-dessus est notifiée 
par lès soins du directeur général responsable. 
Article 4 
Les signatures des agents de la Communauté écono-
mique européenne habilités à effectuer des opérations 
sur le  compte  spécial  sont déposées  au moment  de 
l'ouverture du compte ou,  pour les  agents mandatés 
par la suite, lors de leur désignation. 
/. ·,, 
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Chapitre II 
APPEL  ET  VERSEMENT  DES  CONTRIBUTIONS 
Article 5 
L'exigibilité  de  la contribution  annuelle  de  chaque 
État membre est  constatée,  dès  le  premier  jour  de 
l'exercice,  par une écriture dans la comptabilité du 
Fonds. 
Article 6 
La  Commission  fixe,  en principe  trimestriellement, 
le  montant  des  versements  à  effectuer  par  chaque 
État membre en exécution de l'artiele 2 du règlement. 
Elle décide de l'appel du solde non versé des contri-
butions  annuelle~  au  moment  où  elle  détermine 
le  montant  du  dernier  versement  trimestriel  de 
l'exercice. 
Article 7 
La notification aux États membres des montants ainsi 
appelés est assurée par les soins du directeur général 
responsable ou de son délégué. 
Article 8 
Pour effectuer  leurs  versements,  les  États membres 
disposent  d'un  délai  de quinze  jours à  partir de  la 
notification. 
Article 9 
Dans le cas où un État membre choisit de se libérer 
du  solde  non  versé  de  sa  contribution  par  remise 
d'une reconnaissance de dette à  vue,  en  application 
de l'article  2,  paragraphe  3,  du règlement,  la forme 
et les  dispositions  de  cette reconnaissance  de  dette 
sont  déterminées  en  accord  avec la Commission  au 
plus tard le premier décembre de l'exercice envisagé. 
Article 10 
Tout  versement  au  Fonds  et  toute  reconnaissance 
de dette en sa faveur sont constatés par une écriture 
dans la comptabilité du Fonds. 
Chapitre III 
EXÉCUTION  BUDGÉTAIRE 
Article 11 
En exécution de l'article 5 de la convention d'appli-
cation  et  des  articles  8,  9  et  10  du  règlement,  le 
budget  spécial  est  fixé  en  recettes  par  le  tableau 
formant  l'annexe  A  de  ladite  convention  et  en 
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dépenses  d'après l'état  de· répartition  arrêté par le 
Conseil. 
Article 12 
L'approbation  du  budget par la Commission  ouvre 
les  crédits  nécessaires  aux  dépenses  présumées  de 
l'exercice. Ces crédits sont évaluatifs, dans les limitès  ., 
des dispositions de l'article 34 du présent règlf?ment~ 
Article 13 
Les virements de crédits peuvent être décidés par la 
Commission dans les limites fixées par l'état de répar  .. 
tition. Ces modifications sont portées à la connaissançe 
du Conseil et publiées au Journal officiel des Conunu-
nautés européennes dans les conditions de l'article 12 
du règlement. 
Article 14 
Les pièces d'engagement, définies aux articles 28 et 34 
ci-dessous,  doivent  être  préalablement visées  par le 
comptable. Ce visa atteste la régularité de l'opération, 
l'exactitude de l'imputation  ainsi  que  l'e~istence et 
la disponibilité du crédit. 
Article 15 
Les engagements provisoire et définitif des dépenses,, 
réalisés conformément aux articles 28 et 34 du présent 
règlement,  font  l'objet,  pour  chaque  projet,  d'une 
écriture dans la comptabilité du Fonds. 
Article 16 
Le  versement  des  sommes  nécessaires  à  l'exécution 
des projets est effectué au vu d'une ordonnance qui 
mentionne  les  références  du  projet,  l'objet  de  la 
dépense,  l'exercice d'imputation, l'article du budget, , 
le montant du versement ainsi que le nom et l'adresse 
du bénéficiaire. 
Article 17 
L'ordonnance est soumise au visa du comptable qui 
en  atteste  la  régularité  dans  les  conditions  vi,sées 
à l'article 14 ci-dessus. Elle est signée par le directeur 
général ou son délégué. 
Article 18 
Les  ordres  de  reversement  au  Fonds,  s'il y  a  lieu, 
sont émis dans la même forme . 
Article 19 
Les ordonnances de paiement et ordres de reversement 
ne peuvent être émis qu'en faveur ou à l'encontre des 
personnes ou des comptes désignés en application des 
articles 2 et 3 ci-dessus. 
·'· 
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TITRE  II 
ATTRIBUJIONS  DES  RESSOURCES 
Chapitre  I _ 
INTRODUCTION, INSTRUCTION  ET 
APPROBATION  DES  PROJETS 
Article 20 
,\ 
Chaque  projet  présenté  en  exécution  de  l'article  2 
de la convention d'application constitue un ensemble 
nettement individualisé d'actions complémentaires les 
unes  par  rapport  aux  autres.  Cet  ensemble  est 
susceptible d'une exploitation autonome. Sa mise en 
service  doit être possible  dès  l'achèvement  des  opé-
rations  pour  lesquelles  l'intervention  du  Fonds  est 
sollicitée. 
.Pe1;1t  fair~ l'objet d'un projet, le financement, en tout 
ou en partie, de recherches scientifiques ou techniques 
intéress~nt les populations des pays et territoires. 
L'exécution  du  projet  peut  s'étendre  sur  plusieurs 
exercices. 
Article 21 
Pour chaque exercice,  les projets sont présentés à la 
Commission  au plus tard-le premier  juin de  l'année 
précédente. 
Article 22 
Pour chaque projet,  il  est  constitué un ((dossier  de 
projet» dont le  contenu  doit  permettre  d'apprécier 
'  les données administratives, techniques, économiques 
et  financières  du  problème.  Ce  dossier  est  établi 
conformé~ent au moq.èle  présenté  à  l'annexe A  du 
présent règlement. 
Article 23 
Pour chaque pays ou territoire, les autorités respon-
sables  fournissent  à  la  Commission  les  éléments 
d'information qui permettent d'apprécier la situation 
économique  du  pays  ou  territoire,  les  plans  de-
développement et leur réalisation,  ainsi que la place 
des divers projets dans cet ensemble. 
Ce  dossier  appelé  (( dossier  du  pays  ou  territoire )) 
est établi par la direction générale compétente confor-
mément au modèle présenté à l'annexe B du présent 
règlement. 
Article 24 
Les projets sont examinés par la Commission qui, en 
principe, fait procéder à un complément d'instruction 
sur place ou à une expertise. La Commission considère 
l'influence que peut exercer le  projet sur le  dévelop-
pement  économique  et social  du  pays  ou  territoire 
'et en particulier sur le niveau de vie des populations 
locales, et les garanties de bonne fin du projet. 
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Article 25 
La Commission apprécie notamment: 
-l'acuité et l'urgence des besoins que le  projet  vise 
à satisfaire; 
- les  charges  récurrentes  qui  résulteront  pour  le 
pays  ou  territoire  de  la  mise  en  service  de  l'équi-
pement  projeté  et les  moyens  dont il  dispose  pour 
y faire face; 
- dans le  cas d'investissements productifs, la renta-
bilité  escomptée  de  l'équipement  projeté  et,  le  cas 
échéant,  les  débouchés  ouverts  aux  nouvelles  pro-
ductions; 
-la  contribution que cet équipement peut apporter 
à l'élévation du pouvoir d'achat des populations ainsi 
qu'à  la  création  et  à  la  mobilisation  de  l'épargne 
locale; 
- les  moyens  de  réalisation  technique  à  envisager 
et  leur  adaptation  aux  conditions  économiques  et 
sociales du pays ou territoire; 
- les  conditions  dans  lesquelles  pourraient  être 
réalisés  les  investissements  complémentaires  néces-
saires ou utiles à  la pleine efficacité de l'équipement 
envi!;agé; 
- l'importance probable  des  autres investissements 
privés induits; 
-l'effet probable du projet sur l'équilibre économique 
général ainsi que sur la balance des paiements du pays 
ou territoire; 
- l'influence du projet sur les réalisations effectuées 
ou  envisagées  dans les  autres  pays et territoires  et 
la  contribution  qu'il  peut  apporter  à  un  dévelop-
pement économique concerté et rationnel de la zone 
géographique considérée.  · 
Article 26 
Si, au cours de son examen, la Commission est amenée 
à  envisager  la modification  d'un  projet,  celle-ci  est 
arrêtée d'un commun accord avec les autorités visées 
à l'article 2 de la convention d'application. 
Article 27 
Pour  chaque  projet,  la  décision  est  prise  selon  la 
procédure définie à l'article 5 de la convention d'appli-
cation et notifiée aux autorités visées à l'article 2 de 
ladite convention par le  directeur général compétent 
ou son délégué. 
Chapitre II 
LA  CONVENTION  DE  FINANCEMENT 
Article 28 
La Commission engage le Fonds à l'égard du pays ou 
territoire par la signature, pour chaque projet, d'une 
convention de financement. 
·,  ' 
..  _ 
.  ·~ Article 29 
La convention de financement est signée, au nom des 
parties désignées à l'article 28 ci-dessus, par le repré-
sentant de la Commission, par l'autorité responsable 
de l'exécution des travaux et par les autres autorités 
désignées en application de l'article 21  du règlement. 
Elle  est  également  signée  par les  représentants  des 
organismes  dont  la responsabilité  est  engagée  dans 
l'exécution, le financement ou la bonne fin des travaux. 
Article 30 
La  convention  de  financement  règle  pour  chaque 
projet, et en fonction de la situation propre à chaque 
territoire, les modalités d'application de la réglemen-
tation  de  la  Communauté  économqiue  européenne 
ainsi que les sanctions qui sont appliquées dans le cas 
d'un manquement aux obligations contractées. 
Article 31 
Dans  le  cas  où  le  projet  bénéficie  du  concours  de 
plusieurs  organismes  de  financement,  la  convention 
définit les droits et obligations de chacun. 
Article 32 
La  convention  de  financement  fixe  les  conditions 
propres  à  assurer  l'application  de  l'article  20  du 
règlement. A cette fin,  elle prévoit notamment l'élimi-
nation des discriminations de droit ou de fait,  et des 
spécifications  de  caractère  technique  qui  pourraient 
avoir un effet discriminatoire. 
Article 33 
Les  règles  relatives  aux  adjudications  et  marchés 
seront  fixées  dans  un  règlement  particulier  pris  en 
exécution de l'article 20 du règlement. 
Article 34 
L'ordonnateur principal arrête, sous la responsabilité 
de la Commission, le montant de l'engagement définitif 
après  approbation  des  marchés,  contrats  ou  devis. 
Ille notifie à l'autorité désignée dans· la convention de 
financement pour exercer les fonctions d'ordonnateur 
local au sens de l'article 39 ci-dessous. L'autorisation 
de  dépassement  de  cet  engagement  définitif  est, 
s'il  y  a  lieu,  arrêtée  et  notifiée  dans  les  mêmes 
conditions. 
Chapitre III 
MISE  A  DISPOSITION  DES  FONDS 
Article 35 
Indépendamment du maintien aux comptes spéciaux 
des sommes nécessaires  à  l'exécution  des  paiements 
directs  à  la  diligence  du  Fonds,  le  financement  de 
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chaque projet donne lieu, soit à constitution de provi-
sion  en  conformité  avec  l'échéancier des paiements, 
soit à remboursement des dépenses effectuées. 
La convention de financement détermine les modalités 
de la procédure adoptée dans chaque cas.  · 
Article 36 
L'ordonnateur principal, responsable de la gestion de 
la  trésorerie,  décide  des  lieux  et  monnaies  dans 
lesquels  les  fonds  sont  conservés.  Il  détermine  les 
modalités d'exécution des paiements. Pour l'exécution 
des  paiements  dans  le  pays  associé  bénéficiaire,' les 
approvisionnements sont effectués,  en principe,  à  un 
compte dit<< compte du Fonds>>,  ouvert au nom de la 
Commission  dans  la  monnaie  de  l'un  des  États 
membres,  auprès  d'un  établissement  financier  (ci-
dessous appelé <<  le payeur-délégué >>)  choisi et mandaté 
par la Commission. 
Article 37 
Un  échange  de  lettres  entre  la  Commission  ,et  le 
payeur-délégué  détermine notamment les  conditions 
d'ouverture et les modalités de gestion du compt~ du 
Fonds.  les  agents  de  la  Communauté  économique 
européenne  habilités  à  effectuer  des  opérations  sur 
ce compte ainsi que les droits et obligations de chacune 
des parties. 
Article 38 
Les  comptes  du  Fonds  sont  approvisionnés  par  la 
Commission  conformément  aux  articles  16  à  19 
ci-dessus et sur la base des besoins que font apparaitre 
les  échéanciers  de  paiement transmis par les  ordon-
nateurs locaux en application de l'article 40 ci-après. 
Chapitre IV 
EXÉCUTION  DES  PROJETS  ET  CONTRÔLES 
Article 39 
Pour chaque  projet,  l'autorité responsable  de l'exé- / 
cution  des  travaux est ordonnateur du projet,  sous 
réserve  de  dispositions  contraires  de  la  convention 
de financement. Il est ci-dessous appelé<< l'ordonnateur 
local>>. 
Article 40 
L'ordonnateur  local  engage  la  dépense,  lance  les 
appels  d'offres,  reçoit  les  soumissions,  notifie  le 
résultat  des  adjudications  et  signe  les  contrats. 
Il  communique  à  la  Commission  les  échéanciers 
trimestriels de paiement. 
L'ordonnateur  principal  veille  à  ce  que  les  dispo-
sitions  des  dossiers  d'appels d'offres  et des ·marchés ou contrats, en particulier celles relatives à l'exécution 
-et  aux  paiements,  soient  de  nature  à  assurer  les 
meilleures conditions de  concu~rence et à  provoquer 
les offres les plus avantageuses. A cette fin,  il s'assure 
notamment que les clauses relatives à  la monnaie et 
au  lieu  du  paiement  ainsi  qu'à  la  procédure  de 
règlement permettent d'éviter les transferts inutiles. 
Article 41 
Le contrôle technique de l'exécution des travaux est 
_confié  à  un  (ou  plusieurs)  <<contrôleur  technique 1> 
mandaté  par  la  Commission  et  désigné  dans  la 
convention de financement, qui précise les conditions 
,particulières de ses interventions. 
Article 42 
Le contrôleur technique  est responsable du contrôle 
de l'exécution des travaux. 
- Selon  le  cas,  il  fait  procéder  immédiatement  aux 
rectificatiàns nécessaires ou fait  connaître ses  obser-
vations au maître  de  l'ouvrage,  et  en  rend compte 
à  l'ordonnateur  local  par  une  note  écrite  dont  la 
copie est classée au dossier.  En cas d'urgence ou de 
ID:alfaçons  graves,  il  peut  suspendre  l'exécution  des 
travaux  sous  réserve  d'en  informer  immédiatement 
l'ordonnateur local et la Commission. 
Article 43 
Les  réceptions  provisoires  et  définitives  ne  sont 
acquises qu'après accord du contrôleur technique qui 
vérifie  et  vise  les  procès-verbaux,  ainsi  que  les 
mémoires des entreprises. 
Article 44 
Le contrôleur technique rend compte à la Commission 
de  l'exécution  des  opérations  visées  à  l'article 
précédent.  Ce  compte  rendu  comporte,  notamment, 
l'énumération  des  mémoires  visés  et  précise  leurs 
références et leurs montants. 
Article 45 
Les  travaux  effectués  en  régie  sont  exécutés  selon 
les  procédures  administratives  locales  sous  réserve 
de  'Stipulations  particulières  de  la  convention  de 
financement.  Les  dépenses  correspondantes  donnent 
lieu à remboursement dans les conditions déterminées 
à ladite convention. 
Article 46 
En  vue  du  paiement,  l'ordonnateur  local  établit, 
en double exemplaire, l'état de liquidation et l'ordon-
nance de paiement correspondante. 
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A'Klicle 47 
Ces  documents  sont  accompagnés  d'un  bordereau 
récapitulatif  comportant  notamment  les  indications 
suivantes :  -
- numéro  d'ordre  du  projet,  éventuellement  de la 
tranche des travaux, 
-références du marché, 
- bénéficiaire du paiement, 
-montant à payer, 
-énumération des pièces justificatives. 
Article 48 
Plusieurs  paiements  au  profit  d'un  même  créancier 
peuvent  faire  l'objet  d'ûn  bordereau  unique  à  la 
condition  qu'ils se  rapportent  à  un même projet et 
à un même exercice. 
Pour  chaque  projet,  les  bordereaux  successifs  font 
l'objet d'une numérotation continue. 
Article 49 
Le  bordereau  est  établi  en  quatre  exemplaires.  Les 
deux premiers sont transmis au payeur-délégué avec 
les  pièces  justificatives  en  deux  exemplaires.  Le 
troisième est adressé le même jour à  la Commission. 
Le quatrième est conservé à l'appui de la comptabilité 
de l'ordonnateur local. 
Article 50 
Le payeur-délégué effectue les paiements ordonnancés 
après  avoir  vérifié  l'exactitude  de  l'imputation, 
l'existence et la disponibilité du crédit et la régularité 
des pièces présentées. 
Il appose son visa sur le bordereau récapitulatif. 
Il envoie  à  la Commission,  après  chaque paiement, 
un  extrait  de  compte  portant  mention  du  numéro 
de  bordereau  et  lui  transmet  mensuellement  un 
exemplaire des bordereaux récapitulatifs, et de leurs 
annexes correspondant aux paiements du mois écoulé. 
Article 51 
Pour chaque paiement, la Commission  dispose  d'un 
délai  de  quatre  mois,  après  réception  des  pièces 
justificatives,  pour  faire  opposition.  Passé  ce  délai, 
le payeur-délégué est réputé déchargé de toute·  respon-
sabilité pour le paiement considéré. 
Le compte du Fonds chez le payeur-délégué est arrêté 
à la fin de chaque année. 
Article 51  bis 
Dans le cas où l'ordonnateur principal a connaissance 
de retards dans le déroulement des procédures relatives 
aux  projets  financés  par  le  Fonds,  il prend  avec 
·' ·:  .... 
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l'ordonnateur  local  tous  contacts  utiles  en  vue  de 
remédier à la situation. 
Si,  pour une raison  quelconque,  alors  que  des  pres-
tations ont été fournies,  la prolongation d'un retard 
dans la liquidation, l'ordonnancement ou le paiement 
ainsi que dans l'exécution des transferts entraîne des 
difficultés susceptibles de mettre en cause la complète 
exécution  du  marché  ou  contrat,  l'ordonnateur 
principal peut prendre toute mesure propre à mettre 
tin  à  ces  difficultés,  à  remédier,  s'il  y  a  lieu,  aux 
conséquences financières de la situation ainsi créée et, 
plus  généralement,  à  rendre  possible,  dans ',les 
meilleures  conditions  économiques,  l'achèvement  du 
ou des projets. 
La Commission notifie ces mesures, dans les meilleurs 
délais,  à  l'ordonnateur local;  si  des  paiements  sont 
ainsi  effectués  directement  au  maître  de  l'ouvrage 
par  la  Commission,  la  Communauté  économique 
européenne se trouve subrogée de plein droit dans les 
créances  correspondantes  de  celui-ci  à  l'égard  des 
autorités locales. 
Article 52 
L'ordonnateur  local  transmet  à  la  Commission,  à 
l'expiration  de  chaque  trimestre,  la  situation  par 
projet des dépenses engagées  et des dépenses ordon-
nancées. 
''-
Article 53 
Le  contrôleur  technique  transmet  dans  les  mêmes 
conditions un rapport sur l'avancement des travaux. 
TITRE  III 
DISPOSITIONS  TRANSITOmES 
Article 54 
Pour  les  exercices  1958  à  1962,  les  projets  feront 
l'objet  d'un  examen  continu  par  la  Commission, 
jusqu'à l'utilisation complète des crédits. Les décisions 
prises dans le  cadre des  états de  répartition arrêtés 
pour  ces  cinq  exercices  seront  communiqués  au 
Conseil et publiés au Journal officiel des Communautés 
européennes  dans  les  conditions  de  l'article  34 
ci-dessus. 
Le  présent  règlement  est  obligatoire  dans  tous  ses 
éléments  et  directement  applicable  dans  tout  Éta~ 
membre. 
Fait à Bruxelles, le 23 février  1959. 
Par la Commission 
Le président 
Walter Hallstein 
ANNEXE  l-A 
DOSSIER  DE  PROJET 
A.  SOUS-DOSSIER  ADMINISTRATIF 
-objet; 
- localisation; 
- désignation de la personne morale pour le compte 
de laquelle la demande de financement est présentée; 
-accord de l'autorité locale ou de la représentation 
de  la  population  du  pays  ou  territoire  intéressé, 
conformément à  l'article  2  de  la convention d'appli-
cation; 
-indication des autorités responsables de l'exécution 
des travaux; 
-indication du propriétaire des réalisations suscep-
tibles  d'être effectuées  au moyen  des  ressources  du 
Fonds. 
Note : S'il s'agit d'une personne morale soumise  au 
contrôle de la puissance publique, le dossier comporte 
les textes législatifs et réglementaires qui déterminent 
son  statut et les  règles  du  contrôle  auquel  elle  est 
assujettie._ 
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B.  SOUS-DOSSIER  TECHNIQUE 
tre section- Spécifications techniques du projet 
-localisation (joindre une carte ou un plan directeur 
<<renseigné~>>); 
- description générale; 
- devis descriptif; 
- devis  estimatif  aussi  prec1s  que  possible  (en 
indiquant les bases et la date des estimations); 
- coefficient  de  majoration imputable aux frais  de 
transport  en  fonction  de  la  localisation  de  chaque 
équipement  - autrement  dit,  prix  rendu  au  lieu 
d'installation des équipements proposés. 
Modalités d'exécution : 
- travaux effectués par les populations intéressées; 
- travaux en régie; 
-marchés de travaux; 
-marchés de fournitures. 
;  ,  ....  -~·- ~ 
/' \ 
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Calendrier des travaux et marchés par élément, dans 
l'ordre chronologique : 
- spécification; 
-date  de mise en adjudication, éventuellement; 
-dates  de  début  et  fin  des  travaux,  réceptions 
successives; 
- montant approximatif de la dépense par tranche 
-annuelle. 
2e section-Environnement technique et sociologique 
des projets  -
-A  quels besoins répond le projet présenté? 
-Dans quelle  mesure  les  besoins  correspondants 
sont-ils satisfaits actuellement? 
--Quelle contribution les plans et les programmes en 
cours  d'exécution  apporteront-ils  à  la  satisfaction 
de ces besoins?  · 
·-Quelles seront les  conditions d'emploi des moyens 
de production nouveaux dont la création est proposée 
au Fonds? 
Exemple: 
Un  projet  de  création  d'un  centre  de  formation 
professionnelle  devra  être  justifié  par  un  dossier 
comprenant au minimum les indications suivantes: 
a) population active, éventuellement population scola-
risable; 
b)  nombre de travailleurs ayant la qualification que 
doit donner le nouveau centre; 
c) besoins actuels de l'économie locale; 
d) accroissement  probable  de  ces  besoins  dans  les 
années  qui  suivront  l'achèvement  du  centre  et  la 
sortie des premières promotions (référence au plan) ; 
e) mesures  prises  pour  le  placement  de  la  main-
·d'œuvre spécialisée ainsi formée. 
C.  SOUS-DOSSIER  FINANCIER 
tre section- Données financières du projet 
1.  Éventuellement projet de répartition des ressources 
par origine et par nature : 
_:_  contribution locale - publique ou para-publique; 
privée; 
,  - autres concours extérieurs; 
- contribution du Fonds de développement. 
· 2.  Montant des investissements privés dont la réali-
sation  concomitante  ou  ultérieure  serait  un  com-
plément indispensable  ou utile  à  la pleine  efficacité 
du projet présenté. 
3.  Répartition  des  dépenses  (exprimées  en  monnaie 
locale) : 
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- fraction  devant être payée en monnaie locale  en 
toute hypothèse; 
- fraction  susceptible d'être payée à  l'extérieur  d~ 
territoire. 
4.  Échéancier  probable  des  engagements  et  des 
paiements (à compter de la signature de la convention 
de  financement);  distinguer  dépenses  en  mormaie 
locale et dépenses éventuelles en autres devises. 
2e section - Conséquences financières 
1.  Effets budgétaires : 
- sur les recettes fiscales ; 
- sur les dépenses; 
- dépenses  de  fonctionnement  (charges  récurrentes 
en distinguant personnel, matériel, entretien et grosses 
réparations); 
-charge de la dette par devise (dans l'hypothèse de 
financement complémentaire par emprunt). 
2. Autres effets financiers : 
-contribution à la création de l'épargne; 
-mobilisation directe des épargnes locales en capital 
ou en travail; 
-investissements privés induits. 
D.  SOUS-DOSSIER  ÉCONOMIQUE 
1re section- Données économiques du projet 
1. Analyse de la dépense d'investissement : 
{
à l'intérieur  - personnel - salaires et appoin-
tements versés  (résidents) 
à l'extérieur · 
(non-résidents) 
-matériel- d'origine locale, 
- i~porté. 
2.  Complément d'investissements privés logiquement 
nécessaires  (voir  sous  C-1-2)  et mesures  prises  pour 
en provoquer ou faciliter la réalisation. 
3. Effets probables de l'équipement nouveau : 
- compte d'exploitation prévisionnel pour cinq ans 
et  bilan  de  la  cinquième  année  (s'il  s'agit  d'équi-
pements productifs); 
- sur le revenu individuel; 
-sur  l'emploi; 
- sur la production intérieure; 
- sur le commerce extérieur. 
26  section - Environnement économique particulier 
du projet  _ 
- problème économique à résoudre; 
- équipements existants; 
- solutions alternatives; 
- raisons du choix. 
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ANNEXE  l-B 
DOSSIER  DE  PAYS  OU  TERRITOIRE 
1.  Structures  industrielles  et  commerciales  (d'après 
statistiques fiscales p. ex.). 
2.  Population  active  et  statistiques  d'emploi  par 
branche d'activité ou par métier avec référence  aux 
nomenclatures officielles. 
3.  Principaux indices de l'activité économique : 
-production et consommation d'énergie; 
- production agricole; 
- production minière; 
- production industrielle; 
- transports ; 
-prix; 
-salaires. 
4.  Disponibilités monétaires et leurs contreparties. 
5. Décomposition sommaire des engagements bancaires. 
6.  Données budgétaires (en  prévisions et réalisations) : 
a) recettes ordinaires par nature; 
b)  dépenses  de  fonctionnement  en  distinguant  au 
minimum: 
-dette publique, 
-dépenses de matériel, 
- dépenses de personnel, 
-entretien et grosses réparations, 
-contribution au budget d'équipement; 
c) recettes  extraordinaires  par  nature  et  origine 
géographique; 
d) dépenses d'équipements en distinguant : 
-équipement administratif, 
-équipement social, 
-infrastructure économique, 
- investissements directement productifs; 
e)  évolution de la dette amortissable. 
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7.  Investissement global brut et principales sources de 
financement  (notamment  épargne  locale  privée)  -
investissement net. 
8. Commerce extérieur: 
-par  zones monétaires (en isolant la CEE); 
- par principaux produits; 
-par  grands groupes de produits. 
9.  Balance  des  paiements  comportant  au  minimum 
les rubriques suivantes : 
- commerce extérieur; 
- autres règlements courants; 
-condition  du  financement  du  déséquilibre  des 
paiements courants. 
1  O.  Réserves monétaires. 
11. Produit national brut - Revenu national. 
12.  Origine  du  produit  national  brut  par  branche 
d'activité. 
13. Répartition du revenu national par groupes socio-
économiques. 
14. Plan d'équipement : 
a) prévisions des dépenses; 
b)  réalisations (paiements annuels); 
c)  effets  attendus  du  plan  d'équipement  en  cours 
d'exécution : 
- sur les niveaux de vie, 
-sur  l'évolution budgétaire, 
- sur le commerce extérieur, 
-sur  la balance des paiements. 
Note: Les renseignements ci-dessus devront permettre 
une  étude  rétrospective  portant  au  moins  sur  les 
cinq dernières années. ANNEXE  II 
CRITÈRES  PROPOSÉS  PAR  LA  THÉORIE  ÉCONOMIQUE 
. Ces  critères  mettent  presque  tous  l'accent  sur  une 
caractéristique  particulière  de  la  rentabilité  sociale 
d'un investissement,  celle de l'aspect réel du revenu 
supplémentaire produit à l'échelle macro-économique; 
mais, en même temps, ils reconnaissent que le bénéfice 
à  attendre n'a pas constamment  cet  aspect et peut 
parfois  prendre  la  forme  de  <<  progrès  social ))  non 
mesurable. 
Cependant, l'effort de la théorie va dans le sens d'une 
recherche  et  d'un  approfondissement  des  critères 
chiffrés.  On  donnera  ci-dessous  des  détails  sur  les 
calculs auxquels le texte de la note fait allusion. 
1.  LES  TROIS  CRITÈRES  DE  HOSMALIN 
Les formules sont les suivantes (voir op. cit., p. 200) : 
1.  Règle de la charge totale minimum: 
F 1 + A1 + I1  ::?::  F  2 + A2 + I 2 
2.  Règle du taux minimum de rendement exigé : 
(  K2  F1 - F2)  - -· x  lOO 
n 
----==------ = t  ~ t' 
K2 
3. Règle de la période màximum de remboursement : 
~-2-=p::::p• 
F1- F2 
dans lesquelles : 
F1  frais  annuels  moyens  d'exploitation  de 
l'équipement déjà en service; 
F  s  frais correspondants en cas de remplacement 
par un nouvel équipement; 
A1  charge annuelle en  capital pour le  premier 
équipement; 
A2  charge annuelle en capital pour le deuxième 
équipement; 
I1  charge  annuelle  d'intérêts  à  payer  sur  le 
coût initial du premier équipement; 
l2  charge  annuelle  d'intérêts  à  payer  sur  le 
coût initial du deuxième équipement; 
K2  coût initial d'investissement pour l'achat de 
l'équipement de type nouveau; 
n  durée  d'utilisation  présumée  de  cet  équi-
pement nouveau; 
t  taux  effectif  de  rendement  sur  le  capital 
investi caractérisant l'équipement nouveau; 
t'  taux minimum de rendement exigé; 
P  période  effective. de  remboursement  carac-
térisant l'équipement nouveau; 
P' ·  période maximum. 
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Ces  critères  conviennent  particulièrement  aux  équi-
pements industriels, mais peuvent être appliqués aux 
projets d'investissements économiques.  · 
Cependant Hosmalin s'efforce de préciser la notion de 
<<rentabilité  sociale )),  Il estime qu'il faut  en exclure 
tout  <<concept  monétaire  nominal)>,  mettant  ainsi 
l'accent sur l'aspect <<réel)) du coût et de la rentabilité 
des  investissements  à  l'échelle  macro-économique. 
La  rentabilité  correspondrait  alors,  soit  au  progrès 
économique, soit au progrès social,  tels qu'ils ont été 
définis  par d'autres  économistes.  Le  progrès  écono-
mique  par  exemple  pourrait  être  mesuré  par  le 
changement  de  niveau  de  vie  moyen  entre  deux 
périodes  données,  c'est-à-dire  par  l'évolution  du 
rapport entre produit national et population totale. 
<<Mais le bénéfice imputable à un investissement ne se 
traduit pas toujours en accroissement du revenu réel, 
pour une  économie  prise dans son  ensemble.)) D'où · 
l'appel à la notion de progrès social, ou<< amélioration 
du bien-être)).  · 
Il faut alors faire intervenir les revenus,  d'une part, 
tous les facteurs mis en jeu pour obtenir ce  revenu, 
d'autre part, ainsi que  (<les  répercussions  entraînées 
par l'affectation  de  ces  ressources  sur l'équilibre  de 
toutes  les  autres  branches  de  la  nation>>  :  c'est  le 
<<social pricing >>des auteurs américains. On réintroduit 
alors l'appréciation subjective qui seule peut évaluer 
les satisfactions obtenues et les sacrifices consentis. 
II. LA FORMULE DE B. HIGGINS (pp.  653 à  686, op. cit.) 
Higgins cite l'exemple des  Philippines qui ont tenté . 
de  trouver  une  formule  idéale  d'appréciation  des 
investissements. Cette formule devait tenir compte de 
divers objectifs qui étaient les suivants : 
.,.- diriger  les  ressources  vers  les  emplois  les  plus 
productifs, 
- conserver les devises étrangères, 
- réduire le chômage, 
-améliorer la distribution des revenus réels, 
- promouvoir la croissance économique. 
Dans  ce  cadre  d'ensemble,  la  priorité  devait  être 
donnée au projet qui réunirait les conditions suivantes: 
- procurer  la  plus  haute  contribution  au  revenu 
national par unité de ressources rares employées, 
- provoquer la plus grande amélioration de la balance 
des paiements par unité de ressources rares employées, 
---'  faire le plus grand usage de matières premières et 
biens de fonctionnement produits localement,  · -·utiliser le plus de main-d'œuvre nationale (ce  qui  ' 
est mesuré par la valeur annuelle du travail par unité 
de ressources rares employées), 
-produire  les biens les plus nécessaires à la population 
et être le plus grand facteur d'économies <<externes)), 
Ce dernier terme est le <<facteur d'essentialité )), 
La formule qui a été finalement élaborée combine ces 
différentes conditions de la façon suivante : 
Ip =  R1 +  R2 + Ra + R, 
dans laquelle : 
Ip  priorité industrielle; 
R1  valeur ajoutée  au revenu  national par les 
différents  facteurs  de  production  (corrigée 
par  le  <<facteur  d'essentialité )>),  par  unité 
de capital utilisée; 
R2  impact  des  opérations  de  la  firme  sur  la 
position de la balance des paiements du pays; 
R8  valeurs économiques additionnelles dérivées 
de  l'usage  de  matières  premières  et biens 
nationaux; 
R,  valeur sociale dérivée de l'emploi de main-
d'œuvre nationale (dans la mesure où il s'agit 
de  main-d'œuvre  en  chômage  ou  sous-
employée). 
Chacun  de  ces  facteurs  correspond  lui-même  à  une 
formule. Rv par exemple, est calculé par la formule 
e (w + r + i + p) 
R1=  K 
dans laquelle : 
e  <<facteur d'essentialité ))  (déterminé par l'im-
portance  économique  du  produit  pour 
l'exportation  ou  pour  l'usage  intérieur,  la 
source des matières premières et fournitures 
utilisées,  la source des biens d'équipement, 
la source et la nationalité du financement); 
w 
r 
i 
p 
K 
salaires,  traitements,  commissions,  etc.,  la 
part des salaires qui ne restent pas dans le 
pays étant exclue; 
rente  et  loyer,  à  l'exclusion  de  ceux  qui 
sont  payés  à  l'étranger.  Ils  sont  calculés 
selon  un pourcentage de la valeur déclarée 
des terres, bâtiments, etc. 
intérêt sur le capital emprunté, à l'exclusion 
des intérêts sur capital étranger. Lorsque le 
taux  est  inconnu,  un  forfait  de  6 % est 
appliqué; 
- profits et dividendes,  à  l'exclusion de ceux 
payés à l'étranger; 
investissement total (capital fixe  et capital 
circulant). 
'  Pour le  calcul de  <<  e )),  chaque facteur à  prendre en 
compte est affecté d'une cote (de 0,5 à  2,5)  selon que 
son  importance est minime  ou  grande pour chaque 
aspect de l'économie nationale envisagée. 
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Le tableau suivant (table de calcul du facteur d'essm-
tialité « e »)expose le système de cotation des facteurs.· 
Il semble  qu'il  y  ait  là une tentative intéressante, 
encore que les documents consultés n'aient pas permis 
de se  faire  une idée  de  la mesure dans laquelle elle 
a  été utilisée pratiquement, ni des résultats de cette 
utilisa  ti  on. 
Higgins lui fait deux reproches principaux: de ne pas 
inclure  une  mesure  directe  de  la  contribution  du 
projet à  la production du reste de l'économie,  et de 
ne pas évaluer l'impact du projet sur la distribution 
des revenus.  En outre, il estime que la cotation des 
facteurs  pour le  calcul de  <<  e ))  peut convenir au cas 
précis des Philippines mais se révéler fausse  aillèurs, 
et que  dans ces  conditions il  vaudrait mieux ne se 
servir  du  <<facteur  d'essentialité ))  qu'au  niveau 
industrie ou activité économique d'ensemble,  et non 
pour un projet particulier. 
III. LE TAUX DE RENTABILITÉ DANS LES TRANS-
PORTS  (voir Bourrières) 
La rentabilité d'une voie de communication est à  la 
fois directe et indirecte. 
La  rentabilité  directe  (T)  peut  être  calculée  de  la 
façon suivante (pp.  148 et 149)  : 
P-P' 
T  =  R +  V (P-P') + v' - 2- - (A + I ·+ E) 
R  recettes d'exploitation ou péages; 
V  volume de transport avant les travaux; 
v'  volume de transport après les travaux;  . 
P  - prix moyen des transports avant les travaux; 
P'  prix moyen des transports après les travaux; 
A  amortissement technique; 
I  intérêts; 
E  entretien et gestion. 
Le terme V  (P - P') traduit le gain économique sur 
P-P' 
les transports améliorés,  le  terme v' --
2
- le  gain 
économique sur les transports créés. 
P-P'  .  f.  Le terme v' --
2
- correspond aux paiements  ruts 
par  les  anciens  usagers  (qui  acceptaient  de  payer 
l'ancien prix P plus élevé que P', et accepteront donc 
certainement de payer P') et par de nouveaux usagers 
(qui en moyenne seront disposés à payer la moyenne 
entre  l'ancien  et  le  nouveau  prix).  Le  volume  de 
transports  créé  v'  est  calculé  d'après les  prévisions 
sur l'évolution du trafic telles qu'elles ont été définies 
dans la note. 
Cette formule soulève trois difficultés : 
1.  La durée de l'amortissement 
En raison de «  la rapidité du progrès technique »,  cette 
durée serait assez difficile  à  prévoir. Des durées très 
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diverses  sont  proposées  :  cent  ans  pour  les  inves-
tissements  <<  inusables >>  (por~.  tunnel,  terrassement, 
quai)  pour  certains,  soixante  ans  (infrastructure  de 
chemin  de fer)  pour d'autres,  et  <<il  y  a  même  des 
sociétés  américaines  qui,  par  suite  de  la  rapidité 
d'évolution des marchés et de la politique, amortissent 
en  quinze  ans  leurs  investissements  en  pays  sous-
développés.  >>  (p.  146). 
2. Le taux de l'intérêt 
Quand il s'agit  de  rentabilité financière  strictement 
dite,  ce  taux  est  celui  <<  auquel  l'investiteur  trouve 
en  fait  à  emprunter >>.  Le  problème  se  complique 
lorsqu'il s'agit de rentabilité économique. 
3.  Le  problème  de  l'actualisation  ou  des  intérêts 
intercalaires 
On  y  a  fait  allusion  dans  le  texte de  la  note.  Par 
exemple,  <<un  taux de 20% conduit à  compter pour 
le  sixième  de  leur  valeur  les  revenus  à  apparaître 
dans dix  ans.  Un  taux de  8 % conduit  à  compter 
pour la moitié environ  de leur valeur les  revenus  à 
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apparaître dans dix ans>>.  (J. B. Mas~  Considérations 
sur les  critères globaux de choix des investissements 
en pays .sous-développés - dans Actualités d'outre-
mer, no  21  -janvier 1963). 
La tendance à  chercher un taux élevé correspond au 
besoin des gouvernements des pays  ~n voie dé déve-' 
loppement  d'obtenir  des  résultats.  le  plus  -vite 
possible.  Ceci  présente  des  dangers  :  on  tendrait  à 
favoriser  les  industries  légères  au  détriment  des 
industries lourdes dont la rentabilité est plus longue 
à apparaître. 
A cette rentabilité <<directe>>,  s'ajoute  m~e rentabilité 
<<indirecte>>  correspondant  au  réemploi  des  salaires 
et revenus dus aux travaux, au lancement de produc- ' 
tions nouvelles, etc. Les difficultés de calcul de cette 
deuxième forme de rentabilité font que M.  Bourrières 
juge  opportun  de  la  remplacer  par  le  càlcul  de  la 
<<  productivité  des  investissements  >>  obtenue  en 
divisant le coût d'un investissement par la production 
qu'il permet  (op.  cit.,  p.  151),  et après actualisation 
des facteurs. 1 
ANNEXE  Ill 
CRITÈRES  UTILISÉS  PAR  L'AID 
~es critères utilisés pour la  justification économique 
des projets pour lesquels l'aide de l'AID est demandée 
'distinguent quatre cas : 
l.  Projets industriels  dans  lesquels  <<le  revenu  doit 
être suffisant pour couvrir les charges fixes,  l'amortis-
sement, le fonctionnement et les coûts d'entretien et 
pour,  en  outre,  produire  un  bénéfice  adéquat  sur 
l'investissement >>. 
2.  Projets non productifs.  <<  Il doit y  avoir évidence 
raisonnable que la valeur des bénéfices pour l'économie 
nationale  égalera  ou  excédera  les  coûts  totaux. de 
construction,  de  fonctionnement  et  d'entretien  ou 
'(éventuellement) le service de l'emprunt.>> 
3.  Projets  productifs  mais  à  but  non  lucratif.  <<  Il~ 
peuvent  être  ou  non  complètement  rentables.  Le 
revenu total et les  autres bénéfices  économiques  qui 
peuvent être évalués doivent excéder les coûts totaux 
pour la durée du projet. >> 
4.  Projets  hydro-agricoles  ou  agricoles.  Les  dispo-
sitions les plus importantes des critères d'appréciation 
de ces projets sont données dans la traduction ci-après 
de  passages des  chapitres IV et IX de  l'étude citée 
et  de  la  circulaire  A-47  du  bureau  du  budget 
(annexes III-A, III-B et I11-C). 
ANNEXE  III-A 
Les citations suivantes sont tirées du chapitre IV de l'étude de l'AID  <<  Feasibility 
studies >>.  A  titre d'exemple et d'information,  on donne la traduction intégrale de 
ce chapitre, y compris la partie technique. 
ANALYSE  DE  LA  RENTABILITÉ  ET  DE  LA  VALEUR  TECHNIQUE 
Projets concernant l'agriculture et l'irrigation 
(projets en vue de la mise en valeur ou de l'expansion de terres agricoles, avec ou sans irrigation) 
(Tous  les  points de  ce  schéma doivent  être pris en 
considération  dans l'analyse,  dans  la  mesure  où ils 
sont  applicables  au  projet.  D'autres points devront 
y  être inclus si nécessaire pour compléter la démons-
II.  ASPECTS  ÉCONOMIQUES  ET  BÉNÉFICES 
ESCOMPTÉS 
A.  Production agricole actuelle 
-· ' tration  de  la  valeur  économique  et  technique  de 
l'entreprise en question.) 
1 
- Cultures et superficies par types; 
- Rendements  par unité de  surface  et rendements 
I.  SOMMAIRE 
- Situation, rapports avec d'autres régions agricoles 
et plan d'ensemble du projet, illustré par une carte 
schématique 
__  - Portée  et  importance  du  projet,  surface  des 
nouvelles  terres desservies  et surface  totale mise en 
va~eur 
- Traits principaux de la mise en valeur escomptée 
- Principales  plantes  cultivées  ou  devant  être 
cultivées 
- Estimation des bénéfices et des coûts 
- Conformité  aux  critères  de  la  circulaire  A-47, 
bureau du budget (annexe I1I-B) 
~  Référence à  tout document pertinent  (annexé ou 
pouvant être aisément obtenu). 
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totaux; 
- Prix à la production et valeur totale; 
-Revenu agricole net. 
B. Facteurs devant accroître la production 
-Modifications  de  la  dimension  des  exploitations, 
du régime  foncier  et des méthodes d'attribution des 
terres; 
- Terres et eau rendues disponibles pour de nouveaux 
colons  e~ amélioration  du  système  d'irrigation  pour 
les  exploitati~ns déjà existantes; 
- Nouvelles cultures et modifications des assolements 
et des systèmes de culture. 
C. Débouchés pour les nouvelles productions végétales 
- Situation géographique et dimension des marchés-
prix actuels et prix escomptés; -\' 
·'j,' 
)  ' 
,-· 
--- Moyens de transport et coftts: 
- Estimation des prix à la production pouvant être 
obtenus. 
D. Production agricole après la réalisation du projet 
- Productions végétales et rendement; 
-Valeur aux prix escomptés; 
-·Déductions pour coût des moyens de production; 
-Revenu agricole J?,et. 
E. Bénéfice pour les propriétaires fonciers 
-Gain en production agricole totale; 
-Bénéfice annuel net pour les propriétaires fonciers. 
III.  ASPECTS  ET  VALEUR  TECHNIQUES 
A.  Description  de  la région  dans  laquelle  le  projet 
doit être réalisé 
-Topographie de la  région et description des carac-
téristiques  physiques,  accompagnées  d'une  carte  de 
la  région  montrant  les  montagnes,  les  rivières,  les 
centres  de  peuplement,  les  services  publics  et  les 
moyens de communication; 
-Données  climatologiques,  y  compris  relevés  des 
précipitations, des températures, de l'humidité, de la 
direction et de la vitesse des vents, du nombre d'heures 
d'exposition au soleil  par mois  et de la durée de la 
saison de croissance des végétaux; 
-Géologie de la région avec indications particulières 
concernant les formations  aquifères,  les mouvements 
des eaux souterraines, la présence de minéraux et de 
sels nocifs, la solidité et la porosité des roches devant 
servir  d'assise  aux  structures  proposées  et  l'empla-
cement des matériaux de construction appropriés; 
- Hydrologie,  y  compris  hauteurs  pluviométriques 
et  fréquence  des  précipitations,  infiltrations,  écou-
lement,  nappe  phréatique  et  épuisement,  et  pertes 
dues à l'évaporation et à la transpiration; 
-Pédologie,  classification  des  terres  et  conditions 
d'écoulement des eaux dans la région intéressée; 
-Exploitation  actuelle  des  terres  dans  la  région 
intéressée,  c'est-à-dire  utilisation  pour  diverses  cul-
tures,  pâturages .et  jachères,  systèmes  d'assolement 
appliqués et systèmes de culture; 
- Eau utilisée pour les  diverses cultures et pour la 
région dans son ensemble, droits et coutumes, lois et 
réglementations existantes en ce  qui concerne l'utili-
sation de l'eau; 
- Collectivités locales et population rurale totale; 
-Dimensions  des  exploitations,  régimes  fonciers, 
propriété des exploitations et systèmes d'exploitation; 
-Proportion approximative de la production servant 
à l'autoconsommation; 
-Emplacement et capacité de toutes les installations 
de  transformation  de  produits  agricoles  telles  que 
raffineries de sucre, usines traitant les fibres naturelles 
32 
/. 
et conserveries,  et autres  renseignements  pertinents 
sur ces installations; 
- Crédit  ·agricole  accessible  aux  propriétaires  et 
exploitants, et coût de ce crédit. 
B.  Études techniques sur les  travaux projetés, plans 
cidoo~es  · 
-Études préliminaires suffisamment détaillées pour 
permettre de  calculer la quantité de  travail requise 
pour la réalisation de chacun des éléments du projet, 
y compris les renseignements suivants s'il y a lieu : 
1.  Barrages : Type de barrage le plus approprié pout; 
l'emplacement choisi, ébauche, exploration des roches 
devant servir d'assise  au barrage et aux déversoirs, 
calcul  des  dimensions  des  déversoirs,  caractères 
généraux des éjecteurs, topographie du site du barrage 
et  du  bassin  de  retenue,  renseignements  sur  l'eau 
d'aval, courbes capacité /surface relatives au réservoir, 
et  emplacement  et  description  des  matériaux  de 
construction disponibles, tels que terre, sable, gravier 
et pierres; 
2. Puits: Emplacement, étendue, profondeùr, caractère 
et perméabilité  des  formations  aquifères,  vitesse  du 
courant souterrain, profondeur jusqu'à la surface des 
eaux  naturelles,  cercle  d'influence,  types,  empla-
cements  et capacités  des  puits devant  être utilisés, 
et détermination de la qualité de l'eau.  ,  , 
3. Canaux : Emplacement, dessin, calcul des quantités, 
estimation des pertes d'eau, nécessité d'un revêtement  .. 
et plan pour le  traitement des dépôts de boue; si  le 
canal doit  être  aussi  utilisé  pour les  transports par 
eau, décrire tout aménagement spécial en vue de cette 
utilisa  ti  on ; 
4.  Ouvrages  d'art  :  Emplacement  et  ébauche' des 
ouvrages de dérivation,  ouvrages de  prise,  barrages, 
siphons,  canalisations évacuateurs, aménagements de 
dénivellations,  vannes de contrôle et goulottes,  croi-
sements de routes et de voies ferrées,  portes d'amont 
et dispositifs  de  mesure,  avec  estimation  des  types 
et des quantités de matériaux requis; 
5. Drainage: Emplacement, dessin et calcul du nombre 
de canaux d'écoulement nécessaires pour recevoir tout 
le  trop-plein  des  canaux  principaux  et  des  canaux 
latéraux et pour rassembler  et évacuer  les  eaux de 
drainage  superficielles  et  souterraines  produites  par 
suintement et déperditions profondes par infiltration; 
profils  typiques des  sols  montrant les  possibilités de 
drainage;  utilisation  projetée  de  canaux  naturels 
comme partie du système de drainage; 
6.  Terres mises  en  valeur  :  Estimation préliminaire 
de  la  superficie  devant  être  irriguée,  travaux  de 
nivellement  à  effectuer,  importance  des  systèmes 
d'irrigation  des  exploitations  et  de  drainage  néces-
saires,  types  d'irrigation  devant  être  utilisés  et 
installations auxiliaires requises telles que logements, 
écoles,  hôpitaux,  stations  expérimentales,  etc.;  esti-
,1 '  mation de la quantité d'.eau né~essaire pendant chaque 
saisüri  et au total pour ·chaque culture,  et quantité 
d'eau  que  doit  par  conséquent  fournir  le  système 
_d'irrigation d'après les renseignement.s dont on dispose 
.sur les conditions climatiques et pédologiques locales, 
sur les objectifs de  production et sur les  techniques 
d'utilisation  de  l'eau  d'irrigation,  compte  tenu  des 
degrés d'efficience des méthodes d'irrigation employées, 
des besoins en période de pointe, de l'évaporation, des 
préçipitations  effectives  et  de  la  quantité  d'eau 
nécessaire pour maintenir une teneur en sels favorable 
aux cultures. 
C.  Plans et spécifications 
-Plans préliminaires  des  principaux  éléments  du 
projet~ suffisamment précis pour permettre une éva-
luation  valable  du  coût,  y  compris  les  éléments 
accessoires  tels que routes d'accès et routes et cam-
pements nécessaires pour la construction; 
-Aperçu des spécifications définissant les standards 
de  qualité  prévus  qui  auront  des  répercussions 
majeures sur le  coût de  la construction,  avec  justi-
ncation spéciale  de  tous standards inhabituels  pour 
la région d'implantation. 
D. Main-d'œuvre, matériaux et équipement nécessaires 
pour la construction 
· - Besoins  de  main-d'  œuvre,  et  disponibilités  en 
main-d'  œuvre qualifiée et non qualifiée et en personnel 
de surveillance; 
-Disponibilités en ciment, acier, aggrégats et autres 
principaux matériaux de construction, avec indication 
des  quantités disponibles  sur place  et des  quantités 
qui devront être importées; 
~Type  de travaux devant être effectués à la main; 
-Types d'équipements requis pour les travaux, avec 
jndication de l'équipement disponible sur place et de 
l'équipement qui devra être importé. 
E. J.:>roblèmes spéciaux de construction prévus 
.-Conditions climatiques,  en  particulier  époque  et 
durée de la saiosn des pluies et de la saison sèche, dans 
la mesure où elles affectent le déroulement des travaux 
et J1équipement employé; 
-Nécessité de  maintenir ouverts au trafic  pendant 
la durée de la construction les canaux, routes et voies 
ferrées; 
-:_Problèmes posés par les possibilités de glissements 
de terrain; 
-Temps  nécessaire  pour  obtenir  la  livraison  des 
matériaux et outillages importés. 
F. Exploitation des  ouvrages  lorsque  ceux-ci  seront 
achevés 
-Nom de l'organisation qui sera chargée de l'exploi-
tation; 
- Nom  et  qualité  des  .principaux  responsables, 
accompagnés d'un organigramme indiquant les fonc-
tions exercées ; 
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-·  Procédure à suivre pour assurer une gestion compé-
tente pendant la durée du prêt envisagé; 
- Méthode  prévue  pour  le  calcul  et  la  perception 
des  taxes  ou  redevances  qui  seront  imposées  aux 
utilisateurs des installations d'irrigation. 
G.  Fonctionnement et entretien 
-Description de  la méthode  générale  de  fonction-
nement; 
-Timing  de  la  réalisation  progressive  du  projet, 
avec  indication  des  superficies  desservies  et  des 
quantités d'eau utilisées annuellement jusqu'à ce- que 
le projet soit entièrement achevé; 
- Possibilités de trouver le  personnel qualifié néces-
saire, et installations et équipements requis;  • 
-Possibilités d'assurer l'entretien nécessaire lorsque 
le nouveau système sera achevé; 
-Plan de recrutement et de formation du personnel; 
-Source des fonds qui seront utilisés pour assurer-le 
fonctionnement et l'entretien avant que l'ouvrage ne 
devienne rentable; 
-Disponibilités  en  devises  pour  l'importation  des 
matériaux,  fournitures  et  pièces  de  rechange  néces-
saires au maintien en  service qui ne pourraient être 
trouvées sur place. 
IV.  ASPECTS  FINANCIERS 
A.  Estimation des frais de premier établissement 
-Estimation  du  coût  du  terrain,  des  travaux· de 
génie ci vil et de la construction; 
-Estimation du coût total de premier établissement 
en dollars US et en monnaie locale : 
i)  partie devant être financée par le requérant, 
ii) partie devant être financée par prêts ou subventions; 
-Estimation du coût  moyen  par unité  de  surface· 
des terres mises en valeur. 
B. Frais d'entretien et de fonctionnement 
-Frais annuels  de  main-d'œuvre,  de  surveillance, 
d'utilisation de l'équipement, des fournitures et pièces 
de  rechange  nécessaires  au  fonctionnement,  de  for-
mation de la main-d'œuvre, d'administration; 
-Ventilation faisant  apparaître les  coûts en dollars 
US et les coûts en monnaie locale; 
- Coût annuel par unité de surface des terres mises 
en valeur. 
C.  Estimation des coûts annuels totaux· 
-Dépréciation  annuelle  et  intérêts  sur  la  somme 
totale investie, calculés d'après la durée probable des 
ouvrages à réaliser et d'après les taux d'intérêts payés 
pour les programmes de développement réalisés dans 
le pays; 
- Frais annuels de fonctionnement et d'entretien; 
-Coût annuel total; 
- Coût annuel moyen par unité- de surface de terres 
mises en valeur. IZ.'· 
~~- . 
~z~~~ :, , 
~~~·:f:·~.  /_ 
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.. • 
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D. Estimation des revenus 
- Bénéfice  total  annuel  pour  les  propriétaires  des 
.terres (voir sous II ci-dessus)  et bénéfice moyen par 
un.ité de surface;  ' 
-Estimation du  montant maximum  des  taxes  ou 
redevances  que  les  propriétaires  des  terres  seraient 
en  mesure  de  payer  annuellement  pour  couvrir  le 
coût annuel des  ouvrages projetés tout en  réalisant 
un profit raisonnable sur leurs opérations; 
- Tarif  prévu  des  taxes  ou  redevances  à  imposer 
aux propriétaires des terres; 
- Estimation  du  revenu  total  pour  chacune  des 
dix premières années suivant l'achèvement du projet. 
E. Rentabilité du projet 
1.  Rapport  bénéfice /coût,  déterminé  conformément 
aux dispositions de la circulaire A-47  du bureau du 
budget (annexe III-B), sur la base: 
-des bénéfices  calculés  d'après  le  revenu  agricole 
net prévu (voir sous II ci-dessus), 
-du coût économique du projet y  compris les frais 
de  fonctionnement,  d'entretien,  les  intérêts  et  la 
dépréciation; 
2.  Aptitude du projet à  l'autofinancement,  prouvée 
par les comptes théoriques de profits et pertes faisant 
apparaître,  d'une  part,  les  revenus  d'exploitation 
escomptés et, d'autre part, les frais· d'entretien et de 
fonctionnement, d'intérêts, de dépréciation, ou d'amor-
tissement  de  dettes  pour  les  dix  années  suivant 
l'achèvement du projet. 
V.  AVANTAGES  POUR  L'ÉCONOMIE  NATIONALE 
-Accroissement  global  de  la  valeur  des  terres 
comprises dans le projet et des terres environnantes; 
-Augmentation générale  de  l'activité  commerciale 
et  industrielle  suscitée  par  l'accroissement  de  la 
production végétale; 
-Accroissement des recettes fiscales générales; 
- Gains ou économies de devises lorsque la production 
agricole est exportée; 
- Elévation du niveau de vie dans la région intéressée 
par le projet; 
-Avantages immédiats pour la population du fait 
des  sommes  dépensées  en  frais  de  main-d'œuvre, 
matériaux,  produits alimentaires,  loyers,  etc.  (avan-: 
tages temporaires). 
ANNEXE  111-B 
EXTRAITS  DE  LA  CIRCULAIRE  No  A-47  DU  BUREAU  DU  BUDGET 
(projets agrüoles)  (pp.  3 à 10) 
c)  Pour  l'appréciation  des  programmes  ou  projets 
proposés, le terme<< bénéfices)) signifie les gains, avoirs 
ou  valeurs  identifiables,  qu'ils  soient  en  biens,  en 
services  ou  intangibles,  qu'ils  soient  primaires  ou 
secondaires  et mesurables  ou  non  en  termes  moné-
taires, qui résulteraient de la construction, de la mise 
en  œuvre  ou  de  l'entretien  des  installations  faisant 
partie d'un programme ou d'un projet. 
d)  Les  termes  <<bénéfices  primaires ))  signifient  les 
gains,  avoirs ou  valeurs identifiables résultant direc-
tement  de  la  réalisation  d'un  programme  ou  d'un 
projet. 
e)  Les  termes  <<  bénéfices  secondaires ))  signifient  les 
gains,  avoirs  ou  valeurs  autres  que  les  bénéfices 
primaires résultant de la réalisation d'un programme 
ou d'un projet, qui sont à  proprement parler impu-
tables à ce programme ou à ce projet. 
f) Pour l'appréciation des programmes ou des projets 
proposés,  les  termes  <<coûts  économiques»  signifient 
tous les coûts financiers impliqués par le  programme 
ou  le  projet,  à  l'exception  des  frais  d'investigation, 
d'études  et  de  planification  exposés  avant  l'autori-
sation,  mais  y  compris  toutes  les  autres  dépenses, 
pertes et charges pécuniaires identifiables, qu'ils soient 
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en  biens,  en  services  ou  intangibles,  qu'ils  soient 
directs ou dérivés et qu'ils soient ou non mesuràbles 
en termes monétaires, qui sont exposés du fait de la 
construction,  de  la mise  en  œuvre ou  de l'entretien 
des  installations  réalisées  dans  le  cadre  d'un  pro-
gramme ou d'un projet. 
g)  Les  termes  <<frais  financiers))  signifient  tous  les 
débours  en  monnaie  effectués  en  liaison  avec  un 
programme  ou  un  projet  et  les  frais  d'intérêts  y' 
afférents,  c'est-à-dire  les  coûts  de  construction,  de 
fonctionnement  et d'entretien,  et les  intérêts sur le 
solde  restant  à  payer  des  coûts  de  construction 
remboursables.  Lorsqu'il  s'agit  de  crédits  affectés 
à  des travaux d'irrigation en vue de remboursement 
conformément au paragraphe 1a) ci-dessous, les« frais 
financiers))  ne  doivent  pas  comprendre  les  intérêts 
sur les crédits affectés à la construction d'installations 
d'  irrigation. 
h)  Les termes <<coûts  de construction)) signifient les 
dépenses (montants payés et payables) exposées pour 
la  construction  initiale  des  ouvrages  prévus  par le 
projet  et  pour  les  remplacements  et additions  nets 
d'éléments  importants  de  ceux-ci,  y  compris  les. 
travaux  à  forfait,  les  matériaux  et  fournitures,  la 
main-d'œuvre et l'utilisation de l'équipement; l'acqui-
sition de terres,  droits d'usage,  droits de passage et 
: 
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,droits de captation d'eau; les frais de transplantation 
d'installation et de ·règlement de dommages-intérêts; 
les  intérêts échus pendant la construction;  tous  les 
-·  1 
'- frais  de  premier  établissement  encourus  pour  1~ 
protection  de la santé publique,  la préservation  de 
moyens de récréation, de ressources en poisson et en 
gibier ou de ressources minérales, ainsi que de valeurs 
touristiques,  archéologiques  et  historiques;  tous  les 
frais  de  premier  établissement  encourus  pour  le 
remplacement  de  moyens  de  récréation  ou  de 
ress6urces  en  poisson  et  en  gibier  endommagés  ou 
détruits,  du  fait  de  la  réalisation  du  projet  et  la 
partie  appropriée  des  frais  d'engineering,  des  frais 
.administratifs  et  des  frais  administratifs  généraux 
/ 
afférents au projet. Lorsqu'il s'agit de crédits affectés 
à  des  installations d'irrigation  en  vue  du  rembour-
sement conformément au paragraphe 1a) ci-dessous, les 
«  coûts de construction >>  ne doivent pas comprendre 
les intérêts sur les crédits affectés à  des installations 
d.irrigation échus pendant la construction. 
i) Les termes« coûts de fonctionnement et d'entretien>> 
signifient  les  dépenses  en  matériaux  et  fournitures, 
'main-d'œuvre,  services,  équipement  et installations, 
et une partie appropriée  des  frais  d'engineering,  de 
surveillance et des  frais  administratifs généraux qui 
sont nécessaires pour maintenir en service les éléments 
d'un projet, une fois  leur construction achevée, pour 
, effectuer les  réparations,  petits travaux complémen-
taires  et  remplacements,  et  d'une  façon  générale 
pour maintenir les ouvrages en bon état de fonction-
nement, de façon à leur assurer une durée maximum. 
Cette définition comprend toutes les dépenses,  autres 
1  que  les  frais  de  premier  établissement,  qui  sont 
effectuées  en  liaison  avec  la  réalisation  du  projet 
afin·  de  protéger la  santé  publique  ou  de  préserver 
~  des moyens de récréation,  des ressources  en  poisson 
ou en gibier, ou des valeurs touristiques, archéologiques 
et historiques; et toutes dépenses autres que les frais 
de premier établissement effectuées en liaison avec la 
réalisation  du projet  afin  de .remplacer  des  moyens 
· de récréation ou des ressources en poisson et en gibier 
endommagés  ou  détruits  du  fait  de  la  réalisation 
du projet. 
iJ  Les termes «revenus nets>>  signifient la différence 
erttre  les  revenus  totaux  tirés  de la  réalisation  du 
programme ou du projet ou d'un élément distinct de 
celui-ci, et les .frais financiers  strictement imputables 
à. là. réalisation de ce programme, projet ou élément. 
7.  Renseignements  à  comprendre  dans les  rapports 
q.'appréciation et critères pour cette appréciation  · 
a)  Les  catégories  suivantes  de  renseignements  ... 
~eront  comprises  dans  le  rapport  d'appréciation 
proposant  l'autorisation  d'un  nouveau  programme 
ou projet hydrologique ou hydro-agricole. 
-.  1. 
1.  Description des besoins correspondant à la produc-
tion ou aux services qui résulteraient du programme-
ou  projet;  relation  de ce  programme ou projet aux 
autres éléments du programme de développement des 
ressources  de  la région  dans  laquelle  le  programme 
ou  projet sera compris;  contribution du programme 
ou  projet  au  développement  national  harmonisé  et 
à  la  conservation  des  ressources;  efficacité  du  pr0-
gramme ou du projet pour la satisfaction des besoins 
régionaux ou nationaux. 
Une  considération  importante  dans  l'examen  des 
_ rapports d'appréciation portera sur le  fait  de savoir 
si l'exécution du programme ou du projet, et dans les 
limites  pratiques  d'exécution  de  chacune  de  leurs 
parties  séparément,  sera  plus  économique  que  les 
autres  moyens  possibles  disponibles  dans  la  région 
pour remplir les mêmes besoins ... 
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2.  Une estimation concise mais complète de tous les 
bénéfices  et de tous les  coûts  économiques  exposés 
pour entreprendre le  programme ou projet, outre la 
comparaison des  bénéfices  totaux du programme ou 
projet  avec  ses  coûts  économiques,  devrait  aussi 
montrer séparément les bénéfices et coût~ économiques 
particuliers que l'on peut attribuer à  chaque but du 
programme  ou  du  projet.  Quand  cela  conviendr~, 
les bénéfices et les coûts économiques seront exprimés 
en termes monétaires. Lorsque des estimations moné-
taires  ne  pourront  raisonnablement  pas  être  faites, 
la  signification  relative .de  ces  bénéfices  et  de  ces 
coûts sera établie dans les termes les plus précis et les 
plus  quantitatifs  possible.  Comme  toute  estimation 
à long terme est sujette à de larges marges d'erreurs, 
les  résultats seront exprimés  en  ordres  de  grandeur 
plutôt  qu'en  chiffres  purs  et  simples.  L'estimation 
devrait  être  faite  d'un  point  de  vue  d'ensemble 
(public  ou  national)  et  devrait  indiquer  tous  les 
groupes, localités ou régions spécialement identifiables 
qui  recevront  les  bénéfices  du  programme  ou  du 
projet. 
Quand  il  sera  reconnu  qu'une  comparaison  des 
<<bénéfices  estimés»  avec  les  <<coûts  estimés»  ne 
fournit  pas  nécessairement  une  mesure  exacte  des 
mérites absolus de tout programme ou projet parti-
culier,  un  critère  essentiel  de  justification  de  ce 
programme ou projet sera, sauf dans des cas excep• 
tionnels  pour  lesquels  une  justification  adéquate 
sera  présentée,  que  ces  <<bénéfices  estimés>>  pour 
quiconque excédront ces  <<  coûts estimés »  ... 
3. Les coûts financiers seront convertis sur une base 
annuelle  pour rendre  possible  une  comparaison  des 
coûts financiers annuels et des revenus annuels  ... 
4.  Une déclaration quant à  la source et  à  la nature 
des renseignements  de base  (et une appréciation sur 
leur valeur)  disponibles  et utilisés  durant -la  prépa-
ration du programme ou projet, et sur les méthodes 
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',  !j employées  dans  l'analyse  et  l'interprétation  de  ces 
·renseignements de base. 
s·. Bénéfices à comprendre .dans l'appréciation 
Le  rapport  d'appréciation,  préparé  selon  les  dispo-
sitions· du paragraphe  7,  comprendra une estimation 
des  bénéfices  primaires  du  programme  ou  projet. · 
A  moins  que  le  rapport  n'utilise  clairement  des 
justifications pour la prise en  considération d'autres 
facteurs,  les principaux éléments,  dans l'examen des 
rapports, se répartiront dans les catégories suivantes 
de bénéfices primaires : 
a)  Diminution  des  dommages  venant  des  inonda-
tions  ...  sur la  terre  et  toute  propriété publique  ou 
privée, et prévention des pertes en vies humaines; 
b)  Accroissement du revenu net obtenu directement 
de  l'usage  nouveau  de  la  propriété  rendu  possible 
par toute forme de contrôle des inondations; 
c)  Accroissement  dans le  revenu  net  des  terres  sur 
lesquelles  des  ouvrages  de  contrôle  des· eaux seront 
installés dans le cadre du projet; 
d)  Accroissement  du revenu net  agricole  provenant 
de la production additionnelle ou de la diminution du 
coût de production des  produits agricoles  à  la suite 
de la mise en  valeur de terres nouvelles. 
L'appréciation,  préparée  selon  les  règles  du  para-
graphe 7, comprendra aussi une estimation de tous les 
bénéfices secondaires entraînés par le  programme ou 
projet.  L'appréciation  comprendra  une  indication 
séparée des bénéfices totaux primaires et des bénéfices 
totaux secondaires  ... 
L'appréciation  sera  principalement  fondée  sur  les 
bénéfices primaires. 
L'appréciation inclura aussi une évaluation des béné-
fices  généraux  qui  se  traduiront  par _la  sauvegarde 
de la vie et de la santé publique, la stabilisation de la 
production nationale et régionale de denrées alimen-
taires  et  de  matières  premières,  et  la  contribution 
dirette  à  l'amélioration  des  régions· techniquement 
sous-développées à l'intérieur des frontières nationales. 
9. Coûts à inclure dans l'appréciation 
L'appréciation,: préparée  selon  les  règles  du  para-
graphe  7,  comprendra  une  estimation  des  coûts 
totaux de construction et cies coûts totaux de fonction-
nement et d'entretien du programme ou projet  ... 
Une telle évaluation comprendra aussi une· estimation 
des  coûts  économiques  qui . seront  induits  par le 
programme ou projet te~s que : 
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a) Déplacêment de population, 
b)  Diminution de la valeur des terres, des minerais, 
de  la  quantité  ou  qualité  de  l'eau,  et  des  autres 
ressources hydrauliques ou agricoles,  dans la. mesure 
où cette diminution de valeur ne se traduit pàs dàns 
les prix du marché, 
c)  Effets adverses sur la santé publique, le transport, 
la  construction  ou  le  fonctionnement  des  routes, 
ou  toutes· autres  activités  dont  on  peut  prévoit 
raisonnablement  qu'elles seront affectées par le  pro.:. 
gramme ou projet, 
â)  Pertes  commerciales  telles  que  l'interruption  du 
commerce ou l'éloignement du trafic par eau des ports 
ou des canaux existants, 
e)  Perte dans les impôts nationaux ou locaux:  .. , 
f)  Perte imprévue sans compensation ou  dommages 
au poisson et au gibier, aux ressources ou moyens de 
récréation  et valeurs  touristiques,  archéologiques ou 
historiques, 
g)  Abandon  de  structures  économiques utiJes -telles 
que les écluses et les ponts. 
Une  telle  évaluation  comprendra  aussi  une  appré-:-
ciation  des  détriments affectant le  bien-être géneral, 
qu'ils soient  ou  non  mesurés  en  termes monétaires, 
et  les  groupes  qui  souffriront  un  dommage  spécial 
devront être identifiés dans la mesure du possible. 
1  O.  Comparaison des bénéfices et coûts économiques 
Les  bénéfices  à  obtenir  et  les  coûts  économiques 
à  supporter durant la durée utile du programme ou 
projet  ...  quand  ils  sont  exprimés  en  termes  monéj 
taires,  seront  ramenés  à  une  année  de  base  pour 
faciliter la comparaison demandée au paragraphe  7, 
2e alinéa. Quand les bénéfices et les coûts économiques 
sont comparés sur une base annuelle, l'intérêt sur les  ' 
coûts  de  construction  sera  compris  dans  le  calcul· 
des <<équivalents  annuels moyens)) pour le  total des 
coûts  économiques.  Quand  la  méthode  <<de  valeur 
nette actuelle)) sera utilisée pour comparer les béné':.. 
fiees  et les coûts économiques, les bénéfices futurs et 
les  coûts économiques seront  actualisés  a'!lX  valem;~ 
présentes. Il est nécessaire d'utiliser un taux d'int~rêf 
pour additionner les bénefices 'et les coûts économiques 
quand  on  doit  calculer  les  gains nets  ou les pertes 
nettes  à  un  moment  donné  quelconque  durant  le 
fonctionnement du programme ou projet  ... 
11. Critères pour l'évaluation des coûts· 
Le rapport d'évaluation,  préparé selon  les règles  du 
paragraphe 7, comprendra une tentative de répartition 
des  coûts de  construction et deS.  coûts de  fonction-
nement et d'entretien du programme ou projet entre 
les  différents  objectifs  à  poursuivre,  répartition  qui 
servira de base pour un remboursement éventuel. ANNEXE  III-C 
EXTRAITS  DU  CHAPITRE  IX 
Analyse de la valeur économique et technique des  profets routiers  (pp.  1 à  5) 
II.  ASPECTS  ET  BÉNÉFICES  ÉCONOMIQUES 
A.  Position du projet dans le progrilmme d'ensemble 
- Actuel système routier; 
-:---- Actuels systèmes de transport autres que routier 
(fer, air, maritime, oléoducs); 
- Mesure  dans  laquelle  les  difficultés  de  transport 
retardent la croissance économique; 
- Programme  national  de  développement  routier 
et priorité du projet à l'intérieur de ce programme. 
B. Rapport avec les autres systèmes de transport 
_-Distribution actuelle du trafic parmi les diffèrents 
types de transport dans la région intéressée; 
- Effet attendu du projet sur cette distribution et 
sur l'économie des autres systèmes de transport; 
- Disponibilité  relative  en  véhicules,  en  personnel 
de fonctionnement, en essence, en service, etc.; 
- Coûts  estimés ou actuels de  transport,  comparés 
pour les différents systèmes. 
C. Effet sur le développement. dans la région intéressée 
par le projet 
- Description  générale de  la région  intéressée  (géo-
graphie  physique  et  économique  :  l'agriculture,  les 
usines,  les  centres de population,  la topographie,  la 
géologie, le couvert végétal et le climat, dans la mesure 
où ces caractéristiques sont en rapport avec l'activité 
économique engendrant la circulation); 
__:__  Estimation du volume des surplus exportables de 
marchandises  disponibles  dans  la  région  et  devant 
être· transportés vers des marchés extérieurs; 
-Effet économique général du commerce supplémen-
taire attendu du projet envisagé. 
,  D~ Estimation des bénéfices économiques 
- Augmentation  des  produits  des  taxes  spéciales 
(essence,  péage  sur  les  routes  et  les  ponts,  impôts 
douaniers locaux, etc.); 
:__  Augmentation  des  produits  des  taxes  générales 
qui résulteront d'une activité économique accrue; 
·- Réduction dans les coûts de transport y inclus les 
coûts de fonctionnement et d'entretien des véhicules; 
- Augmentation du revenu de la région desservie; 
-Diminution des coûts d'autres projets de dévelop-
pement envisagés qui seront desservis par ce projet; 
- Gains obtenus par l'ouverture de nouvelles terres 
pour la réception  de  population  actuellement  inem-
ployée ou sous-employée; 
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- Bénéfice  direct  à  la  population  locale  par  les 
dépenses  locales  entraînées  par  le  projet  lui-même 
(travail,  matériel,  nourriture,  loyer,  etc.  :  bénéfice 
temporaire). 
III.  ASPECTS  ET  VALEUR  TECHNIQUES 
A.  Activités présentes et futures engendrant le trafic 
- Taille, distribution et activités économiques de la 
population; 
- Nature  et  tonnage  des  marchandises  importées, 
exportées ou en transit dans la région; 
-Écoles; 
- Évolution de la population; 
- Nouveaux  types  et  montant  du  trafic  dont  le 
développement est attendu à la suite du projet; 
-Projections du trafic annuel sans et avec le projet 
envisagé. 
B. Capacités de trafic 
- Capacité théorique  de  la route  actuelle  {nombre 
de véhicules, tonnage et charges maximales); 
-Usage actuel de la route {basé sur des comptages 
de trafic ou autres moyens d'estimation); 
- Estimation de l'usage futur (projeté à la fin  de la 
période envisagée pour le prêt); 
- Rapport de l'usage  actuel et futur  (estimé)  à  la 
capacité théorique actuelle et future. 
C.  Justification de l'intensité de l'amélioration 
-Sur la base des besoins maximaux en charge et en 
volume de trafic; 
-Sur  la base du développement général du pays. 
J. Organisation du fonctionnement 
- Description  de  l'organisation  d'entretien  actuelle 
et envisagée; 
- Capacité du  pays demandeur de fournir le niveau 
nécessaire  d'entretien pour la nouvelle  route  quand 
elle sera achevée ;  · 
- Disponibilité  en  équipement  et  en· personnel 
qualifié pour 1' entretien ; 
- Plan  pour  le  recrutement  et  la  formation  de 
personnel; 
- Capacité du pays demandeur de financer les travaux 
d'entretien  additionnels  et  plan  pour  fournir  les 
fonds en temps opportun. 1\;~ ~>' 
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IV.  ASPECTS  FlNANCIERS 
B. Coût de fonctionnement et d'entretien 
- Coût  annuel  du  travail,  de  la  surveillance,  du 
fonctionnement de l'équipement, des biens d'équipe-
ment, des pièces détachées et de l'administration; 
-Détail de ces coûts en devises et en monnaie locale. 
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V.  COMPARAISON 'DES  BÉNÉFICES  ET  DU  COûT 
-Sommaire des bénéfices tangibles et intangibles tels 
qu'ils sont décrits sous  II ci-dessus  avec  estimation 
de  la  valeur  monétaire  dans  toute  la  mesure  du 
possible; 
-Coût  annuel comprenant l'intérêt et l'amortissement 
sur l'investissement et les charges de fonctionnement 
et d'entretien; 
-Comparaison des bénéfices avec les coûts. 
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ANNEXE  IV 
CRITÈRES  D'APPRÉCIATION  DES  PROJETS 
UTILISÉS  PAR  LES  NATIONS  UNŒS 
La publication des Nations unies fournit des critères 
chiffrés  détaillés ·pour  l'appréciation  des  projets, 
accompagnés  d'exemples  pour  leur  application. 
Cependant  (voir  la  citation  figurant  p.  12),  il  est 
~econnu que ces critères sont d'une précision limitée 
·et ne doivent pas être utilisés isolément mais combinés 
en  <c  série >>.  Ils s'appliquent plus aisément aux projets 
industriels,  mais  ne  sont  pas  uniquement  consacrés 
à l'appréciation de ces projets. 
I. Un premier ensemble de critères possible est celui 
formé  par  les  critères  utilisables  par  l'entreprise 
privée  : rentabilité financière  au sens strict et « pro-
ductivité »  du capital. 
II. En dérivant,  et  plus  intéressants  pour l'appré-
ciation  des  projets  d'aide  internationale,  sont  les 
«. critères sociaux >>  (pp.  216 à 242)  : 
1.  Rapport valeur ajoutée  /capital 
La valeur  ajoutée  est  la différence  entre  la  valeur 
commerciale  de  la production  envisagée  et le  total 
des  produits  achetés  en  vue  de  cette  production. 
EUe  est numériquement  égale  au total des  salaires, 
loyers,  intérêts et profits.  Elle  peut être soit  nette, 
soit brute, et estimée soit au-coût des  facteurs,  soit 
au  prix  du  marché,  selon  que  la  dépréciation,  les 
impôts  indirects  et  les  subventions  y  sont  ou  non 
compris. 
' 2.  Intensité capitalistique 
,  Différentes  expressions mathématiques traduisent ce 
critère. La plus employée est celle qui définit l'intensité 
capitalistique  comme  le  capital  total  (au  sens  de 
l'ensemble des facteurs de production) nécessaire par 
unité de valeur ajoutée ou de  valeur brute annuelle 
produite.  La première  ratio  est la  réciproque  de  la 
ratio production /capital et est appelée « coefficient de 
capital »;  la seconde  est  la  réciproque  du  taux  de 
rendement du capital. D'autres expressions n'utilisent 
que le facteur  (( capital » au sens strict c'est-à-dire la 
dépréciation par unité de  valeur ajoutée,  et généra-
lement sous forme de pourcentages. 
·  .3. Emploi par unité de capital 
Ce  coefficient  peut  être  prépondérant  en  cas  de 
chômage  important.  Il  est  obtenu  en  divisant  le 
nombre  de  personnes  employées  dans  le  projet par 
les besoins de celui-ci en capital. 
Le  texte  signale  que,  étant  donné  le  manque  de 
personnel spécialisé dans les pays en voie de dévelop-
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pement,  il  serait  utile  de  calculer  un  coefficient 
particulier  donnant  le  rapport  «main-d'œuvre  non 
spécialisée /unité de capital». En outre, il est parfois 
possible, et toujours utile, de calculer l'emploi induit. 
4.  Productivité du travail 
C'est la  valeur de la production obtenue par personne 
employée. La production devrait, pour des raisons de 
commodité, être exprimée en termes de valeur ajoutée. 
L'emploi  peut  être  exprimé  soit  en  années  ou  en 
heures de travail par employé,  soit en  unités moné-
taires équivalentes au coût du travail utilisé. 
5.  Productivité  sociale  marginale  du  capital  et  sa 
contribution au revenu national 
C'est  l'un des  critères les  plus intéressants proposés 
par le texte, qui le reprend de l'économiste américain 
Hollis B. Chenery. 
La formule est la suivant'e (pp.  226 et ss.)  : 
SMP= 
X+E-Mi_~+Md+O_:_(aB -B) 
K  K  k  1  a 
dans laquelle : 
SMP  =  productivité  sociale  marginale  définie 
comme <<l'augmentation annuelle moyenne 
du revenu national >>  plus  son  équivalent 
concernant la balance des paiements; 
K  investissement; 
X  augmentation de la valeur de la production 
annuelle  due  au  projet,  aux  prix  du 
marché,  après  exclusion  des  droits  de 
douane, des impôts et des subventions; 
E  valeur ajoutée à  la production grâce aux 
«  économies externes >>;  ces économies con-
sistent  dans  la  ((réduction  du  coût  de 
production pour une firme ou une a~tivité 
donnée  résultant  de  l'établissement  ou 
de  la  croissance  de  la  taille  de  quelque 
autre  firme  ou  activité  >>  (définition  de 
l'économiste américain Everett E. Hagen); 
Mi  coût des matériaux importés; 
L  coût du travail; 
Md  coût des matériaux nationaux; 
0  coûts  fixes,  comprenant  les  dépenses 
administratives et la dépréciation; 
r  ùnités de revenu national équivalant à une 
amélioration d'une unité dans la balance 
~ ' ?-- .....--:  : 
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-.. des paiements due à la sur- ou à  la  sou~-.-·:  .. 
évaluation des taux de change;  arithmé-
tiquement, on obtient r  en soustrayant le 
taux officiel  du taux réel  et en  divisant 
a 
;Bl 
la différence par le taux officiel; 
combine  le  taux  d'amortissement  et 
l'intérêt sur les emprunts extérieurs; 
Formule: 
i  (1  + i)n 
a=____:__~ 
(1  + i)n- 1 
où :  i  =  taux d'intérêt 
n  =  période d'amortissement 
effet des coûts de réalisation du projet sur 
la balance des paiements; 
effet  des  coûts  de  fonctioimement  du 
projet sur la balance des paiements: 
D'après  Mr.  Chenery,  l'utilisation  de  coefficients 
partiels tels que celui de la valeur ajoutée par unité 
de  capital  investi  aurait  abouti,  sur· des  exemples 
chiffrés  donnés,  à  des  résultats  différents  de  ceux 
obtenus par l'utilisation d'un critère global,  tel que 
celui de la productivité sociale marginale. 
Ce  critère global semble  effectivement  assez  élaboré 
pour rendre  compte des  divers  aspects d'un projet. 
Cependant,  le  facteur  le  plus intéressant,  qui est le 
dernier  terme  de  la  deuxième  partie  de  l'équation 
.  (facteur  balance  des  paiements),  semble  devoir  se 
révéler le  plus délicàt à  calculer.  Les autres compo-
santes peuvent se ramener à d'autres critères connus 
(rentabilité, rapport bénéfices /coûts, etc.).  · 
6.  Enfin un dernier critère, dans cette série, concerne 
uniquement  le  facteur  balance  des  paiements  et la 
mesure dans laquelle celle-ci est affectée par le projet. 
Ce  critère  fait  intervenir  des  calculs  exigeant  des 
informations  extrêmement  précises  et  détaillées  sur 
les effets en unités monétaires nationales et en devises 
de toutes les opérations comprises dans le projet. 
III.  Une  dernière  série  de  critères  concerne  les 
<<  critères combinés >> 
Ce sont les suivants : 
1.  Productivité de  l'ensemble des  facteurs  de  production 
A. Critère bénéfices /coûts 
Ce  critère  est  défini  dans  le  texte  de  la  note.  Les 
services  des  Nations unies  estiment  qu'il doit  com-
prendre les effets<< indirects>> de l'investissement et ses 
<<  coûts sociaux >>,  c'est-à-dire en particulier les bénéfices 
qui cessent d'être produits par l'affectation au projet 
de  facteurs  de  production  auparavant  employés  à 
d'autres usages. 
Les coûts et bénéfices sont de deux types : primaires 
ou secondaires. 
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:·a).' Coûts  primaires  Ils  sont  .. soit  <<directs>>  soit 
<<associés>>.  Les premiers sont la valeur des biens et 
services  utilisés  pour la réalisation,  l'entretien  et le 
fonctionnement du projet pendant sa durée  <<utile>>.  \ 
Les  seconds  correspondent  à  la  préparation  pour 
l'utilisation ou la vente des biens ou services produits 
par  le  projet.  Dans  un  projet  hydra-agricole,  par 
exemple,  les  premiers  sont  représentés  par  l'inves-
tissement  en· barrages,  canaux,  et  tous  ouvrages 
nécessaires,  ainsi que les  coflts de fonctionnement et 
d'entretien de ces ouvrages; les coûts <<associés>>  sont 
ceux que le  fermier doit supporter, y  compris le prix 
de  l'eau,· afin  de mettre en  valeur la terre irriguée 
et de faire pousser des récoltes. L'ensemble des biens 
obtenus au moyen de ces deux types de coûts constitue 
les  <<  bénéfices· primaires >>  et est égal,  dans l'exemple 
choisi, à la valeur de la rP.colte produite.  · 
b)  Coûts secondaires- Ils sont égaux à la valeur des 
biens  et  services  utilisés  comme  conséquence  'dù 
projet,  à  l'exception· dês  coûts  directs.  et  associés: 
Ils comprennent les coûts de fabrication de ces biens . 
et  services  et,  dans  l'exemple  choisi,  les  coûts  de 
transport,  d'usinage  du  grain,·  éventùellement  de 
cuisson et de distribution. 
Les  bénéfices  secondaires  sont  constitués  par  les 
valeurs ajoutées à celles des biens et services qui sont 
le produit direct du projet, comme résultat des activités 
qu'il  engendre  ou  induit.  Dans  le  même  exemple 
concret, la différence entre la valeur du pain et celle 
des céréales qu'il contient serait un bénéfice secondaire. 
Dans la plupart des cas, le mérite d'un projet peut être 
apprécié en mesurant seulement les coûts et bénéfices 
primaires.  Lorsque  les  coûts  associés  et ·secondaires 
ont  une  importance  spéciale,  il  peut  être  utile  d~ 
comparer la somme des coûts secondaires et associés 
avec le bénéfice brut.  ' 
Quant aux bénéfices. attribuables au projet et dont il 
convient  de  tenir  compte  pour  la  mise  en  jeu  du 
critère, il est conseillé de prendre en considération la · 
différence  entre les  bénéfices  primairès totaux et les 
coûts associés. Dans l'exemple choisi, ce sera la valeur 
des  céréales  au  prix  du  marché,  moins  les  .coûts 
supportés par le fermier, mais, pour ce dernier terme, 
exclusion faite des paiements correspondant à l'usage · 
de l'eau. 
Une fois  précisés  les  éléments à  prendre en ligne  de 
compte,  le  calëul  chiffré  doit  alors  être  effectué.· Il 
comprend d'abord  la· détermination  du coût  annuel 
total  (coût  de  fonctionnement  et  d'entretien: + 
équivalen.t annuel du coût en capital), puis  celle  des 
bénéfices a!muels, obtenue en calculant l'augme:p.tâtion 
du revenu net annuel dans les années <<utiles>>  de la 
durée du projet, raineriée à la valeur actuelle au début 
de cette durée utile et pondérée pour tenir compte dès 
années qui s'écoulent avant que le projet ne produise 
réellement, et enfin transformée en équivalent annuel. \  ........ 
é.  ~·  '  ./ 
·, 
1, 
·  Lè rapport des bénéfices ainsi obtenus au coût annuel 
, total constitue la ratio cherchée. 
B. Critère valeur ajoutée /facteurs de production 
Ce critère a été défini par l'économiste Jorge Ahumada. 
La valeur ajoutée prise en considération est aussi bien 
directe  qu'indirecte,  de  même  que  les  facteurs  de 
production, en qui inclut le profit. 
Ce critère est basé sur la théorie que la variable dont la 
maximisation  est  à  rechercher  par  l'investissement 
envisagé  est l'accroissement du revenu  par tête.  La 
.valeur  ajoutée  par le  projet doit  donc  être la  plus 
élevée possible  par unitÉ'  de  facteurs  de  production. 
Elle comprend, en ce qui concerne le mode de calcul, 
les  salaires,  intérêts,  loyers  et  profits,  calculés  au 
prix  du  marché,  en  éliminant  les  subventions  et 
impôts, pour toute la durée utile du projet. Les facteurs 
'de  production  comprennent  toutes  les  ressources, 
directes ou indirectes, utilisées pendant la durée uti]e 
-. du projet, profits inclus, estimées au prix ((  social )). 
La  différence  entre  les  deux  termes  de  la  formule 
comprend donc  uniquement la présence  au dénomi-
nateur de la dépréciation  du capital et l'évaluation 
des fa~teurs y figurant au ((prix social)), 
'  ;~  '  '• 
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Le critère ainsi défini semble intéressant, car il tient 
compte de divers facteurs importants pour le  déve-
loppement  d'un  pays,  mais  probablement  difficile 
à calculer. 
2.  Po-ndération qualitative de  critères partiels 
Cette  pondération  a  été  appliquée  à  des  projet-s 
industriels et n'est indiquée ici qu'à titre d'information. 
Elle aboutit à  l'établissement d'un tableau donnant, 
pour différentes  industries possibles,  les  résultats de 
divers tests (rendement, stabilité, effet sur la balance 
des  paiements,  etc.)  sous  forme,  non  d'appréciation 
chiffrée,  mais  rle  symboles.  L'évaluation  finale  est 
entièrement subjective. 
L'intérêt  ~es critères proposés  par les Nations unies 
est qu'ils constituent un effort de précision, de déter-
mination exacte des  facteurs  à faire  entrer en ligne 
de compte dans tel taux ou  tel rapport. Cependant, 
leur étude montre que, s'ils semblent utilisables dans 
un problème de choix entre différents projets indus-
triels,  cette utilité parait réduite  lorsqu'il  s'agit  de 
simple  justification  économique  d'un projet  d'infra-
structure ou d'aménagement agricole. 
'\ 
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-~ ANNEXE  V 
CRITÈRES  UTILISÉS  PAR  LE  FIDES 
Les extraits suivants de textes réglementaires exposent 
les  critères utilisés par le FIDES dans l'appréciation 
des projets. 
I. Circulaire d'envoi du décret n° 49-732 du 3 juin 1949 
relatif  au  mode  d'établissement  et  à  la  procédure 
â.'exécution des programmes tendant à  la réalisation 
des plans d'équipement et de développement de la loi 
no  46-860 dtJ.  30 avril 1  946. 
7.  ((Ainsi  un  projet  ne  peut  être  inclus  dans  un 
programme d'exécution que s'il répond aux obligations 
suivantes: 
-concourir à la réalisation du plan, 
-constituer  un  tout  exploitable  d'une  manière 
autonome, 
- avoir  fait  l'objet  de  plans  d'exécution  définitifs 
(cette condition peut, exceptionnellement, faire l'objet 
d'une interprétation extensive lorsque les études sont 
elles-mêmes comprises dans les marchés de travaux) 
- ne  pas  entraîner  obligatoirement  de  dépenses 
complémentaires d'équipement, 
- avoir  fait  l'objet  d'une  évaluation  précise  de 
dépense.>> 
(Service de coordination des affaires économiques et du 
plan  de  l'ex-A.-O.F.  :  ((Réglementation  concernant 
la réalisation des plans d'équipement et de dévelop-
pement économique et social des  territoires d'outre-
mer>>- mise à jour au 30-6-1 957)  (p.  63). 
Modèle de fiche justificative (à établir pour les projets 
d'investissement) : 
I. Description générale de l'opération; 
II. Devis estima  tif sommaire; 
III. Description technique de l'opération; 
IV. Réalisations  effectuées  ou  en  cours  sur  les  dotations 
déjà ouvertes; 
V. Description financière de l'opération : 
- charges éventuelles de fonctionnement, 
-charges d'entretien, 
- budget d'imputation de ces dépenses, 
- rentabilité; 
VI. Justifications générales : 
1.  Intérêt économique, 
2.  Intérêt social; 
VII. Investissements parallèles sur ressources locales (op. cit., 
pp. 81  et 82). 
II. Circulaire ministérielle n° 9S17 du 26 décembre 1955 
relative à l'application du décret no 55-1598 du ter dé-
cembre  1955,  instituant des sections  territoriales du 
FIDES. 
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<(Toute opération doit être totalement examinée sous 
ses divers aspects technique, économique et fina.I)Cier .. 
C'est ainsi, par exemple, qu'en matière de production 
la  description  financière  d'une  opération  doit  être 
accompagnée d'éléments: 
-d'ordre technique: prévisions originelles, exécution 
des  actions  prévues,  modifications  éventuelle?  du 
programme à la suite des premiers travaux, méthodes 
d'exploitation envisagées et appliquées; 
- d'ordre  économique  :  charges·  et  produits  de  ·,  .· 
l'exploitation;  analyse  chiffrée  des  avantages 
escomptés de la mise  en culture de terres nouvelles 
ou de la pratique des méthodes améliorées, tant pour 
les producteurs que pour la puissance publique (impôts 
et taxes notamment). 
En  matière  d'infrastructure,  ces  mêmes  éléments 
doivent être complétés notamment par une étude: 
- du trafic  actuel et de son  évolution probable au 
cours des années prochaines; 
- des tarifs pratiqués actuellement, et des tarifs.  q~i', : 
pourraient être pratiqués après exécution des travaux;· 
les conditions économiques générales étant 'supposées  . , 
identiques ou conformes à l'évolution espérée; 
- de la place donnée à  l'équipement envisagé, dans 
le plan de mise en valeur régional ou territorial, et de 
son incidence sur l'économie régionale et territoriale. 
D'une façon générale, devront être précisées les charges 
financières  imposées  à  la  collectivité  locale  par  le 
fonctionnement  et l'entretien des  équipements envi-
sagés  ainsi  que les  mesures prises  ou prévues pour 
y  faire  face.  Ces  renseignements  devront  être  plus 
particulièrement  développés  et  précisés  en  èe  qu~ 
concerne les équipements sociaux et les actions d'en- -
cadrement technique provisoirement prises en charge 
par le FIDES mais dont le relais devra être progressi-
vement  assuré  par  les  collectivités  bénéficiaires >> 
(p.  106). 
III. Il faut remarquer que ce  dispositif est complété. 
par  des  ((rapports  d'exécution>>,  à  fournir  semes-
triellement et annuellement sur les  projets en cours 
(voir circulaire n° 92 du 2-2-1955 portant instruct~on 
relative aux comptes rendus semestriels d'exécution 
du FIDES dans l'ex-A-O.F.). 
Ce rapport contient en particulier : 
((a) Exposé général des réalisations effectuées au cours 
de la période considérée et ànalyse des  conting~nces 
ayant affecté ces réalisations.  · ,·' 
,•,.  ·.· 
. Le premier paragraphe de  cette section.  ne doit pas· 
être u'n  seul résumé analytique des travaux effectués; 
il fera  appara~tre, par secteur d'activité, les grandes 
lignes  de  la  politique  d'investissement  poursuivie·; 
avec  description  rapide  des  principales  réalisations 
achevées ou entreprises au cours des six derniers mois 
(rapport  au  31  décembre)  ou  des  douze  mois  de 
'l'exercice (rapport au 30 juin). 
Dans le  second  paragraphe  seront exposées succinc-
tement les principales circonstances (administratives, 
--sociales,  techniques  ... )  qui ont infl!Jé  sur l'exécution 
des 
1programmes,  en  particulier  élaboration, 
lancement qes programmes,  déroulement des  études, 
passation  des  marchés,_  rythme  des  travaux  etc. 
•  1  (p:  176). 
'  .•. cl) Appréciation des résultats obtenus et répercussions: 
·, - financières, 
7 économiques, 
-sociales, 
des réalisations effectuées. 
1. Conséquences financières des réalisations effectuées 
sur FIDE_S  (section outre-mer) : 
:._Frais éventuels de fonctionnement ou d'entretien; 
-Rendements  obtenus  ou  escomptés  (revenus 
·propres, taxes diverses, économies ...  ); 
- Répercussions  constatées  ou  prévues  sur  les 
fin~ces locales  :  budget général,  local,  annexes  (en 
dépenses: fonctionnement, etc., et en recettes). 
2.  Résultats et répercussions  économiques,  resultats 
et réperèussions sociales: désinvestissements effectués. 
Cette  section  doit  nécessairement  être  illustrée  de 
tableaux  comparatifs,  ou  d'estimations,  chiffrées 
autant que possible, de l'évolution constatée dans les 
principaux secteurs considérés (p.  177). 
Au  rapport  sont  jointes  des  fiches  qui  distinguent 
<<  effets directs >>  et <<  effets indirects >>  des projets selon 
·le modèle ci  -dessous : 
Effets directs : 
- Superficies  aménagées,  semences,  plants,  engrais 
distribués, silos construits  ... etc  ....  ; 
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- Superficies reboisées ou protégées  ... ; 
-Superficies  de  pâturages  aménagés  o-q.  enclos,· 
recensement  des  puits,  des  forages,  établissements 
sanitaires construits, abattoirs, séchoirs  ... ; 
-Statistiques de traitements et vaccinations  ... ; 
-Augmentation ou amélioration 
i)  du réseau ferré, 
ii)  du réseau routier, 
iii)  du réseau navigable, 
iv) des aérodromes; 
- Augmentation  de  la  capacité ·des·· établissements 
scolaires  ... ; 
- Augmentation  de la capacité hospitalière  ou  des 
pavillons de consultation  ... ; 
- Lotis  sem  en  ts  aménagés,  travaux  de  voirie  effec-
tués  ... ; 
-Amélioration et augmentation des points d'eau, du 
débit. .. ;  ' 
Effets indirects : 
-Évolution de la production, de la commel:"cialisation, 
de la consommation, des pourcentages classés dans les 
normes de conditionnement, des rendements obtenus, 
etc.; 
-Action sur l'érosion et la régularisation du régime 
des eaux  ... ; 
-Évolution du cheptel, de la commercialisation, de 
l'état  sanitaire,  des  statistiques  d'abattage,  de  l.a 
production  et  commercialisation  des  sous-produits 
(peaux  ...  ); 
- Évolution des statistiquès de la circulation et des 
transports,  du  nombre  de  véhicules,  des  tonnages 
transportés, des coûts de frêt ... ; 
- Évolution  du  taux  de  scolarité,  élèves  inscrits, 
internes,  externes,  candidats  et  lauréats  aux 
examens  ... ; 
-Débouchés prévus et obtenus  ... ; 
-Statistiques d'hospitalisation, de consultations  ... 
i)  de traitements, 
ii)  de maternités, 
iii) taux de morbidité, etc.; 
- Statistiques de consommation, nombre d'abonnés 
aux réseaux d'adduction, etc.» (p.  182).  . 
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ANNEXE  Vl 
ÊLÊMENTS  À  EXAMINER  POUR  L'ÉTUDE  DES  PROJETS  SOUMIS  AU  FED 
Dans tous les cas où un projet est soumis au FED, et quel que soit ce projet, l'un des 
éléments les plus importants sur lesquels doit porter l'analyse est celui de l'insertion 
du projet dans l'ensemble des  problèmes de  développement du pays intéressé, et de la 
mesure dans laquelle le projet peut être coordonné et mis en harmonie avec l'allure 
générale du développement et les actions particulières tendant à ce développement. 
Les  autres  éléments  qu'il est important d'examiner,  variant davantage selon  les 
projets, sont énumérés ci-après. 
ANNEXE  VI-A 
AMÉNAGEMENTS  AGRICOLES 
1.  Comment le  projet se  replace-t-il dans le  plan ou 
dans  le  cadre  général  de  la  politique  agricole  du 
gouvernement  (développement  d'un  produit,  d'une 
région,  etc.)?  Efforts  ou  investissements  déjà  faits 
en ce domaine - leurs sources - leurs résultats. 
2. Situation particulière de la région 
A. Population intéressée: 
-densité de population, 
-chiffre global  et répartition  éventuelle  par sous-
régions, 
-évolution démographique (taux de croissance), 
- migrations, 
-réceptivité aux innovations, traditions culturales  ...  , 
- emploi  (nombre  de jours de travail/an /personne, 
valeur de la journée de travail. ..  ), 
- revenu (global - monétaire) (avec éventuellement 
distinction entre propriétaires, métayers  ...  ), 
- équilibre vivrier. 
B. Production actuelle et conditions de production: 
a) Production actuelle : 
- cultures  vivrières,  industrielles,  exportables  ...  , 
(en tonnes), 
_ - superficies cultivées pour chaque culture, 
- rendement pour chaque culture; 
b) Conditions de production : 
- modes de culture (irriguée,  sèche...  attelée... état 
du ré~eau hydraulique), 
-engrais, 
- mécanisation, 
- bétail - pêche, 
-encadrement agricole; 
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c)  Structure des exploitations et régime foncier : 
-différents types d'exploitations -leur importance 
relative, 
- revenu  brut  d'exploitation  et  bilan  (diffétentes · 
charges), 
- crédit agricole, 
- système foncier; 
C.  Commercialisation des produits: 
- existence  et dimensions  du marché  (intérieur  ~ 
extérieur), 
-voies de communication, 
- système de stockage, 
-conditions de la commercialisation, 
- prix  des  produits  à  la production  comparé  au 
prix national moyen. 
D.  Les  problèmes  posés  par  cette  situation,  par 
exemple:_ 
-déséquilibre vivrier ou importations, 
-irrégularité de la production, 
- bas rendement, 
-bas  revenu monétaire, 
- sous-emploi, 
-faible valeur de la journée de travail  ... 
-différentes solutions possibles (éventuellement), 
-raisons dÙ choix de la solution proposée. 
3. Teneur du projet 
A.  Travaux- but : remédier à un ou plusieurs des 
problèmes posés: 
-consistance, 
-localisation, 
1  ~-1>' 
-durée, 
.  - investissements  complémentairès  nécessaires  : 
'aménagements  terminaux,  équipements,  ·bâtiments, 
logements (évaluation, source de financement); 
~~Mise  en Œuvre du projet: 
- répartition des terres, 
-programme de production, 
-- adoptiç,n  de nouvelles façons  culturales  (encadre-
/  men.t  supplémentaire  prévu,  distribution  d'engrais, 
coopérative ou union syndicale agricole  pour l'usage 
des machines), 
- aménagements  terminaux  (responsables  de  l'exé-
cution), 
- mesures  nouvelles  de  commercialisation  des 
produits, 
.--frais de fonctionnement (leur couverture). 
. 4. Valeur du projet 
A.  Renta  bill  té financière : 
a) taux de rentabilité, 
b) capital- output ratio (année 0- année 5 ou 10)· 
c) benefit fcost ratio, 
tl) coût /emploi créé et production /emploi créé, 
·  .  ./  '  j'  ••. 
e) dépenses  budgétaires  récurrentes  ou  recettes 
fiscales. 
B. Utilité économique: 
a) à l'échelon régional : 
- utilisation régionale de la production supplémen-
taire, 
-accroissement de l'emploi, 
-valorisation de la journée· de travail, 
- augmentation du revenu par tête, 
-investissements induits (commerce et industrie); 
b)  à l'échelon national : 
-effet sur la balance des paiements, 
-effet de<< rayonnement)) hors de la région, 
-éventuellement :  appel  à  l'émigration  de  régions 
surpeuplées, 
- économies externes; 
c)  éventuellement  :  effet  de  l'augmentation  des 
moyens  monétaires  mis  en  circulation  grâce  aux 
travaux  (capacité  d'absorption)  et  des  salaires  et 
paiements transférés  à  l'étranger  (balance  des  paie-
ments). 
C. Comparaison du projet avec d'autres de même type 
et éventuellement  explication  du niveau  plus  élevé 
du coût. 
ANNEXE  Vl-B 
ROUTES 
1.  Comment le projet se  replace-t-il dans le plan ou 
dans le cadre général de la politique gouvernementale 
en matière de voies de communication ou autres (déve-
-loppement  régional,  concentration  portuaire,  etc.)? 
Investissements déjà réalisés (localisation-nature-
montant- source de financement) -leurs résultats. 
2. Situation particulière du projet 
A. La région intéressée: 
- délimitation, 
- population et localisation de celle-ci  (centres  ...  ), 
- ressources  et production actuelle  (développement 
possible), 
-situation actuelle du réseau routier régional; 
B. Les transports actuels: 
- comment les produits sont-ils acheminés? 
- quels sont ces produits? 
- tonnages  transportés et voyageurs  de  bout en 
bout - trafics locaux, 
-prix  du transport, 
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-situation actuelle  exacte de la route  à  aménager 
(éventuellement); 
C. Le développement régional: 
a)  sans  la route  :  projets de  développement  de  la 
production dans la région, des écoles...  (projecti~n); 
~) avec la route : 
- productions nouvelles tendues commercialisa  bles,· 
-évaluation des tonnages (projection); 
c) détermination précise des problèmes à résoudre: 
- remplacer  une piste insuffisante  pour le  tonnage 
actuel ou prévu,  . 
- permettre le développement régional, 
-mettre en relation des populations isolées, 
-solutions alternatives possibles, d'où: 
d) choix du type de route. 
3. Valeur du projet 
A.  Aspect financier : 
- dépenses actuelles 
-dépenses futures 
entretien_ annuel  et pério-
dique, 
- .. - ~>  ...  ~ 
:-·~ 
- .....  , 
'  1  ~ 
\ .. 
\  .' /  \  ' 
~taxes  sur l'essence, 
-économie sur les transports, 
d'où: 
calcul du taux de rentabilité 
benefit fcost ratio (année 0- année 5 ou  10) 
conséquences budgétaires; 
B. Aspect économique et social : 
- amélioration  des  termes de  l'échange  (par  baisse 
du  prix  des  produits  et  amélioration  de  la  qualité 
grâce à la rapidité accrue des transports), 
- baisse  du  prix  des  produits  de  graride  consom-
mation, 
- aspect général : 
i)  investissements induits 
ii)  stimulation  d'activité  économique  (par.  2)'  C) 
c)-); 
C.  Comparaison du projet avec d'autres de mêmeJype 
et explication éventuelle d'un coût plus élevé. 
ANNEXE  VI-C 
PORTS 
1.  Comment le  projet se  replace-t-il  dans le  plan de 
transports  (s'il  s'agit  essentiellement  d'un  port  de 
commerce)  ou  dans la partie <<production>>  du  plan 
général  (s'il  s'agit  d'un  port  de  pêche)?  Efforts  ou 
investissements déjà faits  en  ce  domaine  (source 
localisation-nature-montant- résultats). 
2.  Situation particulière du projet 
A.  La région' intéressée : 
-délimitation, 
- population  et localisation  - évolution  démogra-
phique, 
-:-ressources et production actuelle et possible, 
- importance  du  port  dans  la vie  économique  du 
pays (statistiques); 
B. Le port actuel : 
a) Situation par rapport aux autres ports du pays et 
aux  ports  étrangers  susceptibles  de  lui  faire 
concurrence·; 
b)  Installations .(infrastructures- superstructures-:-
installations industrielles)  - leur date - leur degré 
d'adaptation aux besoins actuels (capacité du port); 
c) Trafic actuel : 
-na  ture (pêche industrielle ou artisanale - commerce· 
au long cours- cabotage), 
- composition  (nombre de navires, de tonnes mani-
pulées, de passagers), 
- valeur et destination des  produits pêchés  ou des 
marchandises manipulées, 
-prix des transports (avec composition). 
S'il n'existe pas actuellement de port : détails sur le 
port utilisé à  l'intérieur ou à  l'extérieur du pays,  et 
frais correspondants. 
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C.  Le développement possible: 
- évolution du trafic depuis 10 ans (marchandises -
voyageurs)- prévisions sans l'investissement projeté, 
- développement des ressources du pays (nature -
tonnage)  rendu  possible  grâce  à  l'investissement 
projeté, 
-développement possible des exportations (volume-
prix - destination  :  étude  des  marchés - fret  de 
retour); 
D.  Problèmes  posés  par  cette  situation  et  solution . 
proposée: 
- problèmes  posés -- par exemple  :  concentration 
portuaire à réaliser, 
-différentes solutions possibles, 
- raison  du choix de  solution proposée et du type 
d'intervention retenu.  ' 
3. Teneur du projet 
A. Travaux: 
-consistance, 
-localisation, 
-durée, 
-investissements privés complémentaires nécessaires. 
B. Exploitation : régie du port ou autre système. 
4.  Valeur du projet 
A.  Budget prévisionnel du port : 
-frais de fonctionnement, 
-frais d'entretien, 
-recettes, 
- économies sur situation actuelle, 
d'où taux de rentabilité financière. Note  :  Certains investissements  ont  une  rentabilité 
directe suffi~ante pour fai~e appel au crédit et non à la 
subvéntion {p.  ex.  : hangars pour entrepôt et manu-
tention). 
B. Utilité économique: 
a) Revenu dû à  augmentation de production (en  cas 
de pêche),  -
b)  Revenu  intérieur  induit  par  économies  sur  les 
coûts et augmentation  de  la valeur  ajoutée  (en  cas 
de développement de la pêche par exemple); augmen-
tation des  revenus  familiaux  par  dév~loppement de 
l'emploi et baisse des prix des produits, 
c)  Revenus en  devises procurés par augmentation du 
transit pour le compte d'autres pays et augmentation 
des exportations : effets sur la balance des paiements, 
d)  Aspect budgétaire :  recettes fiscales  sur augmen-
ta  ti  on des transactions et des salaires versés ; 
C. Comparaison du projet avec d'autres de même type. 
Note : Le schéma peut être tra~sposé pour l'examen 
des projets d'aérodromes. 
ANNEXE  VI-D 
CHEMINS  DE  FER 
1.  Comment le projet se  replace-t-il dans le  plan ou 
dans le cadre général de la politique gouvernementale 
en  matière  de  voies  de  communication?  Investis-
sements  déjà  réalisés  (source  - localisation  -
nature- montant -résultats). 
2. Situation particulière du projet : 
. A. La région intéressée : 
- délimitation, 
-population et sa localisation, 
- ressources  et production actuelle  (développement 
possible); 
B. Les transports dans la région intéressée : 
- description  des  communications  ferroviaires 
l'ensemble, 
- situation  particulière  du  réseau  intéressé  par  le 
projet: 
1) trafic actuel (marchandises --voyageurs - parcours 
moyen - prix) et évolution récente, 
2)  autres  moyens  de  communication  (concurrence 
rail-route éventuellement) - coùt des transports par 
ces différents moyens, 
3)  trafic à prévoir dans 5 et 10 ans, 
4)  équipement actuel (longueur de voies -:- genre-
-date- parcours- matériel : âge et capacité-
personnel),  '-
5)  régime juridique, 
6)  situation financière actuelle et évolution récente-
causes; 
C.  Problème  à  résoudre  et  raisons  du  choix  de  la 
solution proposée. 
3. Teneur du projet 
A. Travaux: 
-consistance, 
- localisation, 
-durée, 
- investissements complémentaires nécessaires; 
B. Mise en œuvre et propriété des investissements. 
4.  Valeur du projet 
A. Aspects financiers : 
- budget prévisionnel, 
-taux de rentabilité, 
- benefit fcost ratio (année 0- année 5 ou 10), 
- conséquences budgétaires; 
B. Aspect économique et social : comme dans annexe 
VI B;  . 
C.  Comparaison du projet avec d'autres de même type. 
ANNEXE  VI-E 
INDUSTRIES 
1.  Politique du gouvernement en matière d'industria-
lisation  - les  réalisations  - comment  le  présent 
projet s'y replace-t-il? 
2.  Le financement prévu (capitaux privés : origine et 
montant- capitaux publics). 
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3. Situation particulière du projet 
A. Contexte économique et social; 
a)  la région intéressée : 
- délimitation, 
1 
'i <~~~~~.~~-~  ~-~~\· 
:.._ 
-;;· ~- '  . 
...  ~ ..  {  1  ;.  - -
-infrastructure, 
- production actuelle; 
b) la population :· 
- localisation, densité, évolution, 
-niveau  de  vie  et  de  formation  professionnelle, 
emploi et revenu; 
c) les industries existantes; 
B ..  L'industrie proposée : 
-nature et  taille  de l'entreprise - localisation  -
entreprises analogues existantes et leur capacité, 
-approvisionnement  et  débouchés  (nationaux  et 
étrangers), 
-exploitation, 
-régime juridique et fiscal  (étude détaillée), 
-personnel. 
4. Valeur du projet 
A. Point de vue financier : 
-budget prévisionnel (prix de revient et de  vent~). 
éventuellement pour différentes tailles de l'entreprise, 
- remboursement  des  investissements  (Fonds  d'ex-
tension) ou charges budgétaires à prévoir, 
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-utilisation des bénéfices éventuels 
d'où : taux de rentabilité 
- .~ .... , '  ' 
',Î. ,.... 
1. 
capital/output ratio - coefficient de capital 
revenu net supplémentaire dû au projet  _ 
coût par emploi créé comparé à  la product~on 
par emploi créé  · 
conséquences sur la balance des paiements; . 
B. Point de vue social: 
-amélioration de l'emploi (permanent- saisonnier), 
- augmentation du revenu familial, 
- baisse du prix des produits; 
C.  Effets économiques généraux: 
- investissements  induits  et  développements  de 
l'activité privée, 
-développement régional, 
-coefficient  d'intégration  à  l'économie  nationale-
( 
frais intérieurs) 
rapport:  f  .  ra1s totaux 
D. Comparaison  du  projet  avec  d'autres  de  même <-
type. 
\ 
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-ANNEXE  VII 
ÉLÉMENTS  À  EXAMINER  POUif L'APPRÉCIATION  DES  PROJETS  SOCIAUX 
ANNEXE  VII-A 
SANTÉ  PUBLIQUE 
1.  Comment  le  projet  se  replace-t-il  dans  le  plan 
#ational  et  dans  le  plan  <<santé  publique»  s'Il  en 
existe un, sinon dans le cadre général de la politique 
du  _gouvernement  intéressé  en  matière  de  santé 
publique  {intérêt  régional  ou  national  du  projet). 
Efforts ou  investissements déjà faits  en  ce  domaine 
· - leurs sources - leurs résultats. 
2.  Situation particulière de la région intéressée par le 
3. Teneur du projet 
A. Travaux: 
-:-but, 
_:_ localisation, 
-consistance, 
- durée (et différentes étapes éventuellement); 
B. Fonctionnement : 
~~- projet  -personnel nécessaire  (personnel  technique  et  de 
gestion) : 
, A,  Population intéressée : 
-chiffre global et répartition par sous-régions, 
- densité, évolution, composition par âges, 
·-urbanisation et migrations- moyens de commu-
-nication entre 1es centres urbains, 
-.  ·  -.  .,_  - niveau de vie, 
(  . 
'  /1  \ 
- probabilités d'expansion de la région; 
B.  Niveau sanitaire : 
-taux  de natalité et mortalité (générale- infantile) 
létalité, 
- épidémies, 
-endémies (lesquelles?- indices d'endémicité), 
- situation  actuelle  des  établissements hospitaliers 
existant dans la région (nombre- nature et capacité 
- équipement  - localisation  - distance  maxima 
à  parcourir par les  malades  et temps nécessaire  -
nombre de médecins-et de lits d'hôpital par habitant), 
-.conséquences : 
i)  comparaison  du  taux  de  mortalité  avec  celui 
d'autres pays, 
ü) nombre des hospitalisations et des  journées d'hos-
pitalisation, 
ill)  absentéisme  et  journées  de  travail  perdues 
(conséquences  pour la production - pour le  budget 
familial); 
C.  Problème posé et solutions possibles : 
- problème à résoudre (p. ex. : nécessité de proximité 
relative de l'hôpital pour continuer les soins médicaux 
et ne pas trop éloigner le malade de son milieu - mais 
nécessité  de  rentabilité  exige  parfois  concentration 
des services hospitaliers), 
- diverses solutions possibles (p. ex. : bloc hôpital ou 
pavillons, localisation ...  ), 
-raisons du choix de la solution proposée. 
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i) nombre et qualification, 
ii) recrutement, 
iii) si assistance technique : la formation de personnel 
autochtone est-elle prévue? 
- équipement, 
- évaluation des charges récurrentes, 
4.  Valeur du ·projet 
A.  A  quelle  partie  de  la  population  s'étendra  son 
action  (évaluation  chiffrée)?  A  quelle  catégorie 
(clientèle nécessiteuse ou non) et pourquoi? 
B.  Coût du projet : 
- référence à des prix ou des normes de base, 
-comparaison  avec  d'autres. réalisations  dans  le 
même pays ou dans d'autres pays; 
C.  Charges récurrentes: 
- en cas de remplacement d'un ancien hôpital par un 
nouveau  :  communication  des  dépenses  actuelles  et 
des dépenses futures, en valeur absolue, 
-s'il s'agit  d'un  nouvel  hôpital  :  évaluation  des 
dépenses futures, 
- dans tous les  cas  :  comparaison  détaillée  de ces 
dépenses avec le budget de la santé publique, et avec 
l'ensemble  du budget général,  en  se  basant sur leur 
niveau  actuel  et  leur  évolution  probable  dans  les 
prochaines années, 
- appréciation sur la capacité du budget de supporter 
des dépenses supplémentaires (éventuellement)·; 
D. Bénéfices indirects· (p.  ex.  : ab.règement du sêjour 
du malade à l'hôpital si celui-ci est proche  ...  ). 
Note : Cette liste de questions à examiner s'applique 
plus  particulièrement  au  cas  d'un  projet  d'hôpital 
et doit être adaptée pour le cas d'une matèmité, d'un 
institut Pasteur, etc.  · 
-.-
\  -ANNEXE  VII~B 
ENSEIGNEMENT 
1.  Comment  le  projet  se  replace-t-il  dans  le  plan 
national et dans le plan  <<  scolarisation >>  s'il en existe 
un,  sinon  dans  le  cadre  général  de  la  politique  du 
gouvernement  intéressé  en  matière  d'enseignement 
(intérêt  national ou régional  du projet)?  Efforts  ou 
investissements  déjà  faits  en  ce  domaine  - leurs 
sources -leurs résultats. 
2.  Situation particulière  de  la région  intéressée  par 
le projet 
A.  Population intéressée : 
(mêmes  questions  que  pour  le  chapitre  <<santé 
publique>>); 
B. Niveau de scolarisation : 
-taux de scolarisation  (avec  éventuellement  détail 
par sous-région) et scolarisation féminine, 
-comparaison avec autres régions, 
-nombre d'écoles et de maîtres (avec éventuellement 
détail par catégories d'écoles), niveau des maîtres, 
-nombre d'élèves par maître, 
- distance  à  parcourir  par  les  élèves  et  temps 
nécessaire ; 
C.  Problème posé et solutions : 
- problème  à  résoudre  p.  ex.  :  hausse  du  taux  de 
scolarisation  primaire  (nécessaire  au  développement 
général  - ou  comme  base  pour  l'enseignement 
agricole),  formation  professionnelle  (évaluation  dé-
taillée des besoins en personnel qualifié correspondant 
actuellement et dans l'avenir,  en  tenant compte du 
remplacement  éventuel  du  personnel  d'assistance 
technique et du développement régional), 
- solutions  possibles  (localisation,  avec  ou  sans 
internat,  une  ou  plusieurs  classes,  logements  de 
fonction ...  ). 
- justification du choix de la solution proposée. 
3. Teneur du projet 
(comme pour le chapitre <<  santé publique >>)  " 
4. Valeur du projet 
A.<< Rayonnement>> du projet (population touchée) 
B. Coût du projet : 
-référence à des prix de base, 
- référence à des normes de base (p. ex. : un professeur 
ou une classe pour tant d'élèves), 
-comparaison  avec  d'autres  réalisations  dans  ie 
même pays ou dans d'autres pays; 
C.  Charges récurrentes : 
-évaluation des  dépenses  futures,  comparées  aux 
charges  actuelles  d'éducation- nationale  (chiff~es 
absolus) dans la région (examen détaillé), 
- même comparaison à l'échelle nationale, 
-comparaison des charges avec l'ensemble du budget 
(national et éventuellement provincial)  en se  basant 
sur son niveau actuel et son évolution probable dans 
les prochaines années, 
-appréciation sur la  possibilité  de  faire  supporter 
au budget intéressé les dépenses supplémentaires dues 
au projet; 
D. Bénéfices indirects : 
(p.  ex.  :  formation  professionnelle  agricole  permet 
l'introduction  de  cultures  nouvelles...  sur  le  plan 
individuel : augmentation du revenu  ...  ). 
ANNEXE  VII-C 
AMÉNAGEMENT  -URBAIN 
1. Politique d'urbanisme et raisons du choix prioritaire 
de la ville en cause - grandes lignes du plan directeur 
d'urbanisme de la ville (si  un tel plan n'existe pas, il 
convient d'en exiger un avant la prise en considération 
du  projet).  Investissements  déjà  effectués  dans  le 
domaine  de  l'urbanisme  - leurs  sources  -:- leurs 
résultats.  Comment  le  projet  se  replace-t-il  dans le 
cadre d'ensemble de l'aménagement de la ville? 
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2.  Situation actuelle et perspectives d'évolution de la 
ville 
A. Situation actuelle : 
-rôle (capitale, port, centre industriel. ..  ), 
- structure (différents quartiers), 
- population : 
i)  chiffre et densité urbaine, · ii) évolutio11  p~ssée et migrations, 
iii) composition par âges, 
iv) niveau .de vie (niveau san.itaire) et emploi (revenu), 
- habitat  :-nombre et standing des  immeubles  -
-indice· d'occupation  par pièce  ou  nombre  de  mètres 
carrés par habitant- loyers, 
- infrastructure urbaine  (réseaux  divers,  communi-
cat~ons, infrastructure sociale ...  ); 
B. Perspectives d'évolution : 
-évolution démographique (court et long terme), 
__:;_·évolution  politique,  administrative,  commerciale 
.. ou industrielle prévisible, 
- rythme  d'urbanisation  à  prévoir  (sur  une  assez 
longue période : 1  0 à  25 ans) ; 
C.  Problème posé et solutions possibles : 
-problème posé (p. ex. : loger excédent de population 
(voir  demandes  faites  au  service  du  logement)  -
aménager quartier insalubre  ...  ), 
- solutions possibles : 
i)  techniquement (choix de l'emplacement, utilisation 
.  du terrain  ...  ), 
· ii) financièrement (emprunt ou subvention), 
-raisons du choix de solution retenue, 
i)  (p. ex,: pourcentage du terrain réservé à la  voieri~  ...  ) 
· ii) (p. ex. : une subvention peut permettre le lancement 
. d'un revolving fund - un emprunt peut être impos-
sible à supporter pour le budget  ...  ). 
3. Teneur du projet 
·A. Travaux : 
(comme pour le chapitre <<  santé publique >))  y ajouter : 
construction  des  logements  (durée  de  construction) 
et prévisions pour le relogement éventuel des occupants 
actuels des terrains. 
B. Réalisations : 
- nombre  de  parcelles  aménagées  nombre  de 
quartiers, 
-infrastructure (technique, sociale ...  ), 
_:__  gestion de l'opération  (éventuellement  structure 
· de l'organisme de gestion), 
.- location  ou  vente  des  parcelles· aménagées  : 
conditions  (et  répartition  éventuelle  entre  les. de1,1x 
catégories)- conditions d'attribution des parcelles;· 
- financement  complémentaire  : achat des ·terrains 
(prix au m2 - source de financement, conditions  ... )-
logements  (source  de  financement· - montant  -
conditions  des  prêts -- engagement  de  l'organisme 
prêteur), 
-standing des habitations et loyers prévus. 
4. Valeur du projet 
A.  Population intéressée 
B. Fonctionnement financier : 
-adaptation des loyers des parcelles et des logements 
à  la capacité de  paiement de la population  (compa-
raison avec les budgets familiaux ou sondages), 
- bilan  détaillé  de  l'opération  pour  la  puissance 
publique, 
a)  remboursement de l'emprunt (principal et intérêts) 
éventuellement : calendrier et charge annuelle, 
b) récupération sur les loyers ou prix d'achat :produit 
annuel, 
c)  solde par année - comment les déficits éventuels 
sont-ils couverts (surtout en début d'opération)? 
d)  frais d'entretien de l'infrastructure (voirie, réseaux 
divers, infrastructure sociale), 
e)  taxes  (eau  - déversement  à  l'égoût  ...  ) et impôts 
(patentes  ... ) prévus -leur produit annuel, 
f)  éventuellement : utilisation envisagée du revolving 
fund; 
C.  Coût de l'opération : 
-référence à des prix de base, 
-comparaison avec d'autres réalisations; 
D. Bénéfices indirects : 
(l'aménagement  d'un  quartier  insalubre  entraîne  la 
diminution  des  dépenses  de  santé  publique  et  de 
l'absentéisme - la remise  en  ordre d'un parcellaire 
désordonné  a  des  conséquences  non  seulement 
sociales mais économiques : diminution du temps de 
transport vers le lieu de travail  ...  )  . 
ANNEXE  VII-D 
ADDUCTION  D'EAU 
1.  L'adduction d'eau se situe-t-elle dans le cadre d'une 
<<politique  de  l'eau>)  à  l'échelle  nationale?  Si  oui, 
grandes lignes de cette politique.  Sinon,  justification 
du choix prioritaire de la ville  intéressée : situation, 
rôle  et  importance.  Investissements  déjà  effectués 
dans ce  domaine - leurs sources - leurs résultats. 
Le projet porte-t-il sur l'ensemble de la ville ou sur 
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une· partie  seulement?  Dans  ce  dernier  cas,  justi-
fication. 
2. Situation actuelle de l'approvisionnement en eau 
A. Besoins: 
-population intéressée : chiffre, 
/' 
'· ~v- -" / (/ 
,.  '~  !  1.., 
a)  évol~tion passée, 
b). composition par âges, 
b)  niveau  sanitaire  (en  cas  de  maladies  d'origine 
·hydrique  :  spécifier  pourcentage  de  ces,  maladies, 
résultats  d'analyse  bactériologique  de  l'eau,  indices 
-d'endémicité,  nombre  de  journées  d'hospitalisation 
dues à épidémies et de journées de travail perdues à la 
suite  de  ces  épidémies  ou  d'endémies,  dépenses  de 
santé publique en résultant, etc.),  · 
d) niveau de vie, 
- évolution à prévoir pour la ville  (politique, admi-
nistrative, commerciale  ...  , démographique)  :  à  court 
et à long terme,  · 
-d'où: prévisions de consomlnation; 
B. Problème posé et solutions possibles : 
..:.- problème  posé  :  système  actuel  d'approvision-
nement et ses défauts (prix de l'eau, pénurie éventuelle, 
qualité de l'eau  ...  ), 
- solutions possibles : 
a,)  techniquement, 
b) financièrement (emprunt ou subvention), 
-raisons du choix de solution proposée (en particulier 
pour le choix entre emprunt et subvention). 
3. Teneur du projet 
A. Travaux: 
(comme pour le chapitre<< santé publique»); 
B. Fonctionnement: 
..:_équipement. 
- personnel, 
-.._  ..... v.- "  _- \  ~- ---,..  r 
-financement complémentaire (exemple: réseau de 
distribution) et source (budget communal.  ..  ). 
4. Valeur du projet 
A. Aspect financier : 
-étude détaillée du fonctionnement financier: 
a) fixation du prix de l'eau- facteurs à considérer: 
i)  prix de revient, 
ii)  nombre de bornes-fontaines 
iii)  capacité de paiement de population (sondages ou 
étude des budgets familiaux) 
iv) niveau de consommation 
b)  amortissement d'emprunt (éventuellèment), 
c)  dépenses  de  fonctionnement  et de consommation 
d'eau aux bornes-fontaines, 
d) bilan, 
e)  en  cas  de  déficit  :  comment  sera-t-il  couvert? 
(budget communal. .. ), 
-gestion: organisme concessionnaire, 
- financement des aménagements complémentaires : 
étude  du  budget  communal  et  de  sa  capacité  de 
supporter des charges supplémentaires. 
B. C.oût: 
- comparaison avec autres villes, 
- référence à des prix et normes de base. 
C. Bénéfices indirects : 
(p.  ex.  : diminution des dépenses de santé publique, 
possibilité  d'installation d'industries consommatrices 
d'eau  ...  ).  ' 
ANNEXE  VIl-E 
ÉTUDES 
1, Inventaire des études déjà faites en ce domaine : 
-antérieurement et dans le même pays, 
-dans d'autres pays (sur financement FED ou sur 
tous autres crédits). 
2.  L'étude est-elle  utile  au seul pays qui en  fait  la 
demande,  ou  pourra-t-elle  être utilisée  par d'autres 
pays associés? 
3. Impossibilité de recourir au financement de l'étude 
par  une  société  privée  (dans  le  cas  de  recherches 
minières  ...  ). 
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4. L'objectif de l'étude coïncide-t-il avec les objectifs 
assignés  au  développement  national?  L'étude  elle-
même est-elle prévue dans le plan? Est-elle une étape 
préalable nécessaire à un aménagement? 
5.  En  cas  d'étude  d'aménagement  agricole  :  est-il 
prévu de consacrer une partie des fonds à la question , 
des  conditions  de  participation  de  la  population 
à l'aménagement? 
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